

## Ergebnisprotokoll Projektausschuss Generalsanierung AEG/Spohngymnasium 10.10.2019, Nr. PA 2019/01

Öffentlich

---

1. **Generalsanierung AEG-Spohn-Gymnasium**
  - Projektbericht
  - Voranmeldung eines erkennbaren zusätzlichen Mittelbedarfs durch verlängerte Bauzeit**Vorlage: DS 2019/286**

Beratungsergebnis: zur Kenntnis genommen

### Kenntnisnahme:

1. Der Projektbericht wird zur Kenntnis genommen.
2. Der Gemeinderat nimmt die Notwendigkeit einer Bauzeitenverlängerung und einen daraus resultierenden, erkennbaren zusätzlichen Mittelbedarf zur Kenntnis. Die Kosten und deren Abdeckung werden dem Gemeinderat nach der abschließenden Aufklärung der Ansprüche zur weiteren Beratung vorgelegt.

- 
2. **Bekanntgaben, Verschiedenes**
    - ggf. Tischvorlage

### **Verteiler:**

1. Stadträte
2. alle städt. Ämter
3. Presse

Geschäftsstelle Gemeinderat  
11.10.2019

gez. Sandra Wirthensohn