

Tischvorlage 2020/344

Verfasser:
Ortsverwaltung Taldorf, Futterer, Daniel

Stand: 01.12.2020

Az.

Beteiligung:

Ortschaftsrat Taldorf	01.12.2020	öffentlich
-----------------------	------------	------------

**Erweiterung / Anpassung Feuerwehrhaus Adelsreute
- Deckung überplanmäßiger Mehrkosten i. H. V. 15.000,00 €**

Beschlussvorschlag:

1. Der Ortschaftsrat stimmt den weiteren überplanmäßigen Mehrkosten i.H.v. 15.000 € zu.
2. Die weiteren überplanmäßigen Mehrkosten werden über folgende Kostenstellen abgedeckt:
 - 10.000 €: Auftrag 716551002001 Ausstattung Spielplätze,
Kostenart 78720000 Tiefbaumaßnahmen
 - 5.000 €: Kostenstelle 5520100016 Wasserbauliche Anlagen,
Kostenart 42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen

Sachverhalt:

In der Ortschaftsratssitzung vom 15.10.2019 wurde die Anschaffung eines neuen Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser (TSF-W) für die Freiwillige Feuerwehr Ravensburg, Abt. Taldorf-Adelsreute beschlossen. Durch die Anschaffung des neuen Fahrzeuges ist folgerichtig auch die Ertüchtigung des bestehenden Feuerwehrgerätehauses in Adelsreute zwingend erforderlich.

Der Ortschaftsrat beschloss am 17.03.2020 einstimmig die Erweiterung/Anpassung des neuen Feuerwehrhauses Adelsreute (120.000 €) und die Abdeckung der überplanmäßigen Mehrkosten aus dem Ergebnishaushalt der OVT (40.740 €). Diese Mehrkosten waren zum Ausbau des Dachgeschosses zu einem Schulungsraum (u.a. Dämmung, Dachfenster, Heizung) und der hiermit verbundenen Dachaufstockung erforderlich. Die Kostenschätzung vom Architekt, Herrn Behr, belief sich zum damaligen Zeitpunkt auf ca. 197.740 €. Diese Kostenschätzung sollte wie folgt finanziert werden:

120.000 € Mittel im Haushaltsplan 2020
40.740 € Abdeckung aus dem Ergebnishaushalt OVT
37.000 € Eigenleistung Feuerwehr
=====
197.740 €

Die Bau- und Projektarbeiten sind nun bereits weit fortgeschritten und nach Einholung der erforderlichen Angebote haben sich nun auch die Projektkosten konkretisiert. U.a. bei den Dachausbauarbeiten wird es auf Grund erhöhten, aber dringend erforderlichen Zimmerer- und Dämmarbeiten zu einer Kostensteigerung kommen. Nach Hochrechnung der Feuerwehr Taldorf belaufen sich somit die Kosten nach Einbeziehung aller Eigenleistungen derzeit auf ca. 175.000 €. Somit betragen die überplanmäßigen Mehrkosten nach Abzug der Finanzmittel aus dem HH-Plan 2020 (120.000 €) und der Abdeckung aus dem Ergebnishaushalt der OVT (40.740 €) ca. 15.000 €.

Diese Kosten können über die o.g. Kostenstellen im Finanz- bzw. Ergebnishaushalt der OVT abgedeckt werden.

Ergänzende Information:

Zwischenzeitlich wurde vom Land Baden-Württemberg ein Zuschuss i.H.v. 15.000 € gem. der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über Zuwendungen für das Feuerwehrwesen (VwV Z-Feu) bewilligt. Mit dem Zuschuss ist voraussichtlich im 2. Halbjahr 2021 zur rechnen. Dieser Zuschuss fließt in die Finanzierung mit ein.

Kosten und Finanzierung:

Finanzhaushalt (investive Auszahlungen und Einzahlungen)	
Gesamtkosten der Maßnahme	175.000 €
Mittelbereitstellung im Haushaltsplan	
Auftrag oder PS-Projekt	765126000002
Bezeichnung	Feuerwehr Adelsreute, Umbau
Seite im Haushaltsplan	204
Planansatz Auszahlung	120.000 €
Sachkonto (Kostenart) und Bezeichnung	78710000 Hochbaumaßnahmen

über-/außerplanmäßige Mehrauszahlung	55.000 € (40.740 € wurden davon bereits am 17.03.2020 beschlossen, verbleiben noch rund 15.000 €)
Abdeckung	5.000 €
Kostenstelle	5520010016
Bezeichnung	Wasserbauliche Anlagen
Seite im Haushaltsplan	517
Sachkonto (Kostenart) und Bezeichnung	42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen
Abdeckung	10.000 €
Auftrag	716551002001
Bezeichnung	Ausstattung Spielplätze
Seite im Haushaltsplan	511
Sachkonto (Kostenart) und Bezeichnung	78720000 Tiefbaumaßnahmen

Anlage/n: