

Sitzungsvorlage 2022/056

Verfasser:
Tiefbauamt, Dirk Atzbacher

Stand: 28.01.2022

Beteiligung:
Stadtkämmerei

Az.

Technischer Ausschuss	16.02.2022	öffentlich
Gemeinderat	21.02.2022	öffentlich

**Anerkennung von Schlussabrechnungen
- Projekte Tiefbauamt - Straßenbau**

Beschlussvorschlag:

Die vorgelegten Schlussabrechnungen werden anerkannt.

Sachverhalt:**1. Sachverhalt**

Laut der Gemeindehaushaltsverordnung müssen Schlussabrechnungen von Baumaßnahmen zur Anerkennung den zuständigen Gremien vorgelegt werden. Für die Anerkennung der Schlussabrechnungen ist bis zu einer Schlussrechnungssumme zwischen 100.000 Euro und 500.000 Euro der Technische Ausschuss, ab 500.000 Euro der Gemeinderat zuständig. Die beschlossenen Vergabesummen sind den Summen der Schlussabrechnungen (jeweils Gesamtkosten) gegenübergestellt.

2. Maßnahmen der Abteilung Straßenbau

Maßnahme	Jahr	Sachbe- schluss/ Finanzmittel	Schlussabrech- nung	Abwei- chung
Umgestaltung Flappachstraße 2.6300.9500.000-0072 766541001010 / 40000007 766541001010 / 40000239	2019	880.000,00 € (Förderung Land/Bund 243.000,00 €)	799.334,28 € (Förderung Land/Bund 429.000,00 €) 741.113,73 € 48.761,112 €	-9,2 %
Sanierung Garten- straße 1. BA 766541001021 / 4000030	2020	400.000,00 €	474.010,39 €	18,5 %
Bushaltestellen Escher-Wyss-Straße 766541001017 766541001018 5410010066 / 42120100	2019 2020	293.000,00 € 98.000,00 € 147.000,00 € 48.000,00 €	274.282,36 € 152.504,40 € 109.382,98 € 12.394,98 €	-6,4 %
Bushaltestelle Gymna- sium stadteinwärts 766541001007	2020	95.000,00 € (Förderung Landkreis RV 4.000,00 €)	95.788,29 € (Förderung Landkreis RV 4.000,00 €)	0,8 %
Bushaltestellen Garten- straße 766541001007 / 40000026 766541001007 / 40000027 766541001007 / 40000028	2018 2020	350.000,00 € 66.000,00 € 138.000,00 € 146.000,00 € (Förderung Landkreis RV 12.000,00 €)	281.010,99 € 77.138,87 € 137.903,47 € 65.968,65 € (Förderung Landkreis RV 12.000,00 €)	-19,7 %
Bushaltestellen Gemar- kung Eschach	2018 2019	226.000,00 €	231.330,74 €	2,4 %

766541001998 / 20000162				
766541001998 / 20000168		92.000 €	79.631,10 €	
766541001998 / 20000169		83.000 €	87.062,54 €	
Maßnahmen OV Eschach		51.000 €	64.637,10 €	

Federburgstraße 1. + 2. BA 2.6300.9500.005-0010 766541001998 / 40000241	2015 2016	610.000,00 €	580.524,53 €	-4,8 %
Straßensanierungen 2019 766541001027 / 40000031 766541001029 / 40000032 766541001028 / 40000033	2019 2020	575.000,00 €	515.993,61	-10,3 %
Sanierung Lärmschutz- wand Meersburger Straße 766541004001 / 40000048	2021	330.000,00 €	197.792,64 €	-40,1 %

3. Erläuterungen/Anmerkungen zu einzelnen Maßnahmen

Flappachstraße

Aufgrund von Preissteigerungen in der Bauwirtschaft im Jahr 2019 hatten wir für die Flappachstraße vor Baubeginn den Beschluss einer Kostenfortschreibung herbeiführen müssen. Bei einer notwendig gewordenen 2. Ausschreibungen haben wir dann Teilleistungen nicht mehr mit der Hauptleistung ausgeschrieben, sondern später separat ausgeschrieben und vergeben. Alles in allem lag die Gesamtabrechnungssumme somit zwar über der ursprünglichen Kostenberechnung (Sachbeschluss) aber dann doch unter der Kostenfortschreibung. Die Maßnahme wurde durch das Städtebauförderprogramm von Bund und Land im Sanierungsgebiet "Östliche Vorstadt" mit 429.000 Euro bezuschusst.

Sanierung Gartenstraße 1. BA

Zum Zeitpunkt des Sachbeschlusses lag noch keine Kostenberechnung von Seiten des beauftragten Ingenieurbüros vor, sodass der Sachbeschluss auf Grundlage einer niedrigeren Kostenschätzung erfolgte. Während der Bauausführung ist man, mehr als erwartet, auf belastetes Bodenmaterial und auf Bahnschwellen gestoßen, die zusätzlich entsorgt werden mussten. Infolge dessen wurden dann auch Planungsleistungen und die interne Leistungsverrechnung vom Tiefbauamt auf dieser ursprünglich geringeren Grundlage berechnet. Somit ergaben sich Mehrkosten gegenüber dem Sachbeschluss von rund 74.000 Euro.

Bushaltestellen Gartenstraße

In den Jahren 2018 und 2019 hatten wir uns den Sachbeschluss und eine Kostenfortschreibung für die barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestellen Frauentor stadteinwärts (AiB

40000026), Gymnasien stadteinwärts (AiB 40000027) und Berufsschulzentrum stadteinwärts (AiB 40000028) in der Gartenstraße geholt. Bei der Maßnahme der Bushaltestelle Berufsschulzentrum stadtauswärts war das Regierungspräsidium Tübingen Kostenträger der Sanierung der Busbucht. Somit ist dieser Kostenanteil letztendlich nicht bei der Stadt zum Tragen gekommen. Für die barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestellen in der Gartenstraße haben wir jeweils eine Bezuschussung von 4.000 Euro über das Förderprogramm "ÖPNV-Infrastruktur-Barrierfreiheit an Bushaltestellen" des Landkreises erhalten.

Bushaltestellen Gemarkung Eschach

Auf der Gemarkung Eschach wurden durch die Ortsverwaltung Eschach die Bushaltestellen Torkenweiler (AiB 20000162), Weinbergweg (AiB 20000168) und Gebizostraße (AiB 20000169) (jeweils ein beide Fahrrichtungen) barrierefrei umgestaltet und saniert. Die Finanzierung erfolgte durch den vom TBA verwalteten Auftrag "Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen" im Finanzhaushalt.

Straßensanierungen 2019

Im Jahr 2019 hat das Tiefbaumt unter dem Auftrag "Sanierung von Straßen, Wegen und Ingenieurbauwerken – Straßensanierungen Kernstadt" einen Abschnitt der Gemeindeverbindungsstraße Höll (Auftrag 766541001027), die Kemmerlanger Steige (Auftrag 766541001028) und die Straße zum Flappach (Auftrag 766541001029) saniert.

Sanierung Lärmschutzwand Meersburger Straße

Die Maßnahme konnte erheblich kostengünstiger abgeschlossen werden als ursprünglich veranschlagt. In der Kostenberechnung und im Leistungsverzeichnis waren für Eventualitäten und unvorhersehbare Arbeiten mehrere Stundenlohnarbeiten vorgesehen, die nicht zur Ausführung gekommen sind. Außerdem war zum Zeitpunkt der Kostenberechnung und der Ausschreibung noch umfangreiche Verkehrssicherungs- und Umleitungsmaßnahmen vorgesehen, die so letztendlich nicht ausgeführt werden mussten.

Kosten und Finanzierung:

Keine finanziellen Auswirkungen.

Anlage/n:

Keine