

Sitzungsvorlage 2023/293

Verfasser:
Amt für Architektur und Gebäudemanagement, Hanna-Luisa Fraunholz

Stand: 27.10.2023

Az.

Beteiligung:

Bildungs-, Sport- und Sozialausschuss	15.11.2023	öffentlich
---------------------------------------	------------	------------

Neuwiesenschule Phase 0

- Bericht zum aktuellen Stand und weiteren Vorgehen

Kenntnisnahme:

Der Bildungs-, Sport- und Sozialausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.

Sachverhalt:

Die Grundschule Neuwiesen ist derzeit eine Halbtageschule mit einem ergänzenden Betreuungsangebot von 7 bis 17 Uhr, das der Schulträger zur Verfügung stellt. Die angebotenen 84 Plätze (inkl. Pufferplätze) sind vollständig von Kindern berufstätiger Eltern belegt. Bereits heute kann nicht allen Anfragen der Eltern entsprochen werden, Wartelisten müssen geführt werden.

Mit Eintritt des Rechtsanspruchs auf ganztägige Förderung ab dem Jahr 2026 wird eine nochmals größere Nachfrage nach Betreuungsplätzen eintreten.

Die Grundschule Neuwiesen und die Stadt Ravensburg wollen sich auf den Weg machen, den Rechtsanspruch der Eltern auf ein ganztätiges Angebot ab dem Jahr 2026 zu planen und dann auch umzusetzen. Im Rahmen der sog. "Phase Null" sollen diesbezüglich die pädagogischen und räumlichen Gegebenheiten analysiert und in Hinblick auf einen ganztägigen Betrieb neu geplant werden.

Weiteres Verfahren: Durchführung Phase Null

Zur Entwicklung eines pädagogischen und räumlichen Konzepts für die Grundschule Neuwiesen mit ganztägigem Angebot soll das Beratungsbüro die Baupiloten aus Berlin einen Auftrag zur Prozessbegleitung erhalten. Hierbei ist **eine Beteiligungsphase, sog. Phase Null**, mit der Neuwiesenschule vorgesehen. Diese sieht die Ausarbeitung des spezifischen pädagogischen und räumlichen Konzepts (Raum-/ Funktions- und Ausstattungsprogramm) mit dem späteren Nutzer vor.

Hierbei sollen alle Beteiligungsgruppen gleichermaßen in einer Projektgruppe eingebunden werden, d.h. Eltern, Schüler, Pädagogen (Lehrkräfte und Pädagogische Kräfte) und Schulträger. Die Phase Null wird sich in 4 Phasen gliedern:

- | | | |
|---|--|--|
| 1 | Zielbeschreibung und Bestandsanalyse | Digitale Auftaktveranstaltung
Sichtung von vorhandenen Bestandsunterlagen |
| 2 | Bestandsanalyse und Bedarfsanalyse | Begehung Schulgebäude mit Schlüsselinterviews, Hospitation und Visionenwerkstatt mit Kindern und Erwachsenen |
| 3 | Funktionskonzept und Machbarkeitsanalyse | Weiterdenkenwerkstatt – Entwicklung Schulbautypologie in Workshops |
| 4 | Ergebnisdokumentation | Ergebniskonferenz / Übergabe Abschlussbericht |

Innerhalb der verschiedenen Phasen sind für die Projektgruppe neben den Workshops nochmals zusätzliche Termine zur Reflexion und Auswertung geplant. Zeitlich soll der Prozess von **November 2023 bis April 2024** stattfinden.

Das Ergebnis als Gesamtkonzept inkl. der Dokumentation der Partizipationsprozesse, dem Ergebnis der Machbarkeitsstudie, sowie der Handlungsempfehlungen für alle weiteren Planungsprozesse, werden dem BSS bzw. dem Gemeinderat voraussichtlich in den Sitzungen im Juni/Juli 2024 vorgelegt.

Kosten und Finanzierung:

Die Finanzierung der Begleitung der Phase Null erfolgt über vorhandene Planungsmittel des Amtes für Architektur und Gebäudemanagement.

Klimawirkungsprüfung:

Einschätzung der CO₂-Relevanz



Hat der Beschlussgegenstand voraussichtlich Auswirkungen auf die CO₂-Bilanz der Stadt Ravensburg?

Ja

positiv
 negativ

Nein

Anlage/n:

Keine