

**Änderung des Durchführungsvertrag vom 29.09.2008/20.10.2008  
zur Durchführung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes  
"Weinbergweg 2" - ZfP**

Die **Weinbergweg 2 GbR**, c/o Tamara Brüchle, Federburgstraße 87, 88214 Ravensburg  
vertreten durch Tamara Brüchle

- nachstehend Vorhabenträger genannt -

und

die **Stadt Ravensburg**

vertreten durch Herrn Oberbürgermeister Dr. Daniel Rapp

- nachstehend Stadt genannt -

stimmen in Ergänzung zum gültigen Durchführungsvertrag vom 29.09.2008/20.10.2008  
folgender Vertragsänderung zu:

**§ 1 Verlängerung der Durchführungsverpflichtung**

§ 4 Abs. 2 des Durchführungsvertrages wird ersatzlos gestrichen und durch folgenden Absatz ersetzt:

Der Vorhabenträger verpflichtet sich bis zum **31.07.2011** vollständige und genehmigungsfähige Bauanträge bei der zuständigen Baurechtsbehörde einzureichen. Er wird spätestens **zwei (2) Monate** nach Rechtskraft der Baugenehmigung mit dem Vorhaben beginnen und es innerhalb von **12 Monaten** fertig stellen".

Im Übrigen gelten die Bestimmungen des gültigen Durchführungsvertrages vom 29.09.2008/20.10.2008.

Für den Vorhabenträger  
Ravensburg, den

Für die Stadt Ravensburg  
Ravensburg,

---

Tamara Brüchle

---

Oberbürgermeister Dr. Daniel Rapp