

Kostenfeststellung nach Gewerken

Anlage 2 c

Gewerk, Ausgabenart Haushaltstellen Hochbau	Sachbuch	Gesamtsumme brutto	Marktstraße 45	Humpisstr. 3	Roßbachstr. 18	Marktsstraße 47	Humpisstr. 1	Marktstraße 45/1 / Innenhof	Glasdach
0 Umuchungen	- 11.543,45 €	- 17.360,54 €	- €	- €	- €	- 9.595,34 €	- 5.428,78 €	- €	- €
0 Summe Kostengruppe 0	- 11.543,45 €	- 17.360,54 €	- €	- €	- €	- 9.595,34 €	- 5.428,78 €	- €	- €
20000 Allgemeines Kostengruppe 2	525,00 €	525,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	525,00 €	- €
20100 Herrichten, Abräumen	337.578,00 €	337.816,43 €	61.863,87 €	10.295,34 €	41.678,67 €	16.094,28 €	14.630,00 €	192.756,47 €	497,81 €
20300 Archäologie - Bergung	38.570,00 €	38.570,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	38.570,00 €	- €
2 Summe Kostengruppe 2	376.673,00 €	376.911,43 €	61.863,87 €	10.295,34 €	41.678,67 €	16.094,28 €	14.630,00 €	231.851,47 €	497,81 €
30000 Baustelleneinrichtung	80.660,51 €	91.710,01 €	12.920,97 €	8.083,46 €	16.170,60 €	6.872,92 €	16.936,41 €	23.210,34 €	7.515,32 €
30010 Gerüstarbeiten	127.019,05 €	150.024,53 €	36.972,27 €	2.207,67 €	39.527,94 €	33.145,05 €	5.902,63 €	32.268,97 €	- €
30020 Baugrube, Erdarbeiten	120.779,75 €	120.779,75 €	- €	- €	12.296,00 €	- €	- €	108.483,75 €	- €
30060 Unterfangung, Grund	334.770,38 €	337.594,06 €	62.887,15 €	35.622,95 €	79.054,50 €	23.423,55 €	32.207,39 €	104.398,52 €	- €
30080 Wassererhaltung	1.147,65 €	1.147,65 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.147,65 €	- €
30090 Taubenabwehranlage	6.329,64 €	7.532,27 €	140,71 €	3,57 €	973,12 €	80,44 €	94,66 €	6.239,77 €	- €
30120 Mauerarbeiten	5.517,32 €	6.565,61 €	- €	5.799,43 €	- €	766,18 €	- €	- €	- €
30121 Stat. Sicherung Rückwand	246.009,20 €	292.750,94 €	147.122,24 €	5.470,73 €	43.885,71 €	95.006,21 €	- €	1.266,05 €	- €
30122 Mauerwerkssanierung	120.864,48 €	123.132,65 €	112.263,05 €	- €	10.869,60 €	- €	- €	- €	- €
30123 Shushi-Bar	24.366,75 €	24.366,75 €	- €	- €	- €	- €	- €	24.366,75 €	- €
30130 Beton- und Stahlbeton	1.085.077,39 €	1.225.694,96 €	104.635,31 €	129.138,66 €	132.713,85 €	43.473,30 €	- €	815.733,83 €	- €
30140 Natursteinrestaurierung	31.332,21 €	37.285,33 €	28.279,76 €	9.005,57 €	- €	- €	- €	- €	- €
30141 Natursteinarbeiten	9.512,85 €	11.320,29 €	886,16 €	2.418,28 €	- €	7.783,80 €	232,05 €	- €	- €
30142 Betonwerkstein	105.523,75 €	125.573,27 €	- €	1.071,37 €	20.270,72 €	949,38 €	- €	103.281,80 €	- €
30160 Zimmerarbeiten	2.214.764,36 €	2.635.569,57 €	823.626,51 €	163.385,10 €	330.308,00 €	1.121.611,83 €	151.995,18 €	44.642,96 €	- €
30170 Stahlbaubarbeiten	3.846,83 €	3.846,83 €	- €	- €	- €	1.151,09 €	2.695,74 €	- €	- €
30200 Dachdeckerarbeiten	12.725,48 €	15.143,32 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	15.143,32 €
30210 Dachabdichtungsarbeiten	7.961,62 €	9.474,33 €	- €	- €	- €	- €	- €	9.474,33 €	- €
30220 Klempnerarbeiten	63.108,04 €	75.098,58 €	44.243,13 €	4.339,39 €	13.655,40 €	9.476,31 €	1.703,31 €	1.681,02 €	- €
30230 Putz- und Stuckarbeiten	86.756,80 €	103.240,59 €	18.252,17 €	- €	46.453,81 €	32.445,41 €	- €	6.089,20 €	- €
30240 Fliesen- und Plattenarbeiten	111.579,55 €	132.779,66 €	115.274,11 €	6.147,03 €	- €	- €	5.654,02 €	5.704,50 €	- €
30250 Estricharbeiten	40.619,14 €	48.336,79 €	- €	- €	- €	- €	- €	48.336,79 €	- €
30260 Fensterarbeiten	261.292,04 €	310.937,52 €	78.023,86 €	67.875,64 €	43.152,52 €	91.957,30 €	29.928,20 €	- €	- €
30270 Tischlerarbeiten	474.790,15 €	565.000,29 €	51.179,33 €	33.711,43 €	46.502,03 €	43.928,80 €	4.706,75 €	384.971,95 €	- €
30310 Schlosserarbeiten	210.720,64 €	250.562,70 €	4.693,53 €	74.909,89 €	67.086,77 €	14.831,17 €	60,79 €	88.919,74 €	60,81 €
30311 Schließanlage	11.319,42 €	13.470,11 €	- €	1.152,36 €	- €	- €	- €	12.317,75 €	- €
30320 Glaserarbeiten	1.021.125,42 €	1.215.139,26 €	591,55 €	- €	- €	5.372,80 €	2.551,51 €	- €	1.206.623,40 €
30340 Malerarbeiten	34.465,22 €	41.013,62 €	16.920,04 €	2.628,77 €	3.443,77 €	6.300,36 €	5.216,75 €	6.503,92 €	- €
30390 Trockenbauarbeiten	246.975,45 €	293.900,77 €	- €	- €	84.819,04 €	235,85 €	6.130,45 €	202.715,43 €	- €
30830 Pilzsanierungsarbeiten	10.844,01 €	12.715,91 €	- €	- €	991,88 €	- €	11.724,03 €	- €	- €
30840 Abbruch- und Entsorgung	150.257,20 €	169.586,79 €	76.063,49 €	952,98 €	10.624,00 €	41.815,53 €	14.470,30 €	25.660,50 €	- €
30841 Ausräumen	29.344,55 €	34.888,97 €	6.832,43 €	495,21 €	8.492,41 €	13.764,57 €	1.508,93 €	2.220,43 €	1.574,99 €
30850 Schreinerarbeiten Hummel	89.562,17 €	106.578,98 €	11.934,01 €	- €	- €	94.644,97 €	- €	- €	- €
31020 Konservierungs- und Restaurierung	751.693,24 €	890.891,23 €	349.904,98 €	143.829,25 €	38.406,49 €	206.175,54 €	152.574,96 €	- €	- €
31022 Konservierungs- und Restaurierung	45.388,97 €	53.419,05 €	49.351,23 €	1.578,74 €	2.489,08 €	- €	- €	- €	- €
39000 Baureinigung	27.807,48 €	33.090,89 €	6.833,70 €	6.108,90 €	3.180,68 €	3.360,67 €	3.180,67 €	7.245,61 €	3.180,65 €
3 Summe Kostengruppe 3	8.205.858,71 €	9.570.163,83 €	2.159.831,69 €	705.936,38 €	1.055.367,91 €	1.898.573,06 €	449.474,73 €	2.066.881,56 €	1.234.098,49 €

Kostenfeststellung nach Gewerken

Anlage 2 c

Gewerk, Ausgabenart Haushaltstellen Hochbau	Sachbuch	Gesamtsumme brutto	Marktstraße 45	Humpisstr. 3	Roßbachstr. 18	Marktsstraße 47	Humpisstr. 1	Marktstraße 45/1 / Innenhof	Glasdach
40000 Wärmedämmarbeiten	17.314,83 €	20.604,64 €	7.073,76 €	1.995,27 €	1.954,85 €	3.508,07 €	923,67 €	5.149,00 €	- €
40040 Heizungsanlage	6.610,51 €	7.866,52 €	- €	2.986,29 €	- €	73,19 €	73,18 €	4.733,86 €	- €
40041 Sanitäranlage	98.783,27 €	116.479,47 €	38.280,51 €	10.732,76 €	10.515,33 €	18.870,22 €	4.968,53 €	33.112,16 €	- €
40042 Heizungsanlage	237.254,16 €	282.332,44 €	89.198,63 €	45.613,15 €	24.650,27 €	45.135,18 €	11.647,33 €	66.087,88 €	- €
40050 Elektroinstallation	937.409,42 €	1.114.515,05 €	447.808,19 €	93.887,27 €	91.424,87 €	163.213,46 €	44.093,65 €	272.759,66 €	1.327,96 €
40058 Beleuchtung	45.721,95 €	54.409,12 €	15.046,07 €	608,15 €	595,83 €	26.920,80 €	9.668,85 €	1.569,41 €	- €
40070 Elektroinstallation Fer	92.865,98 €	109.359,97 €	32.404,52 €	12.274,95 €	15.161,26 €	18.076,27 €	7.804,21 €	23.481,67 €	157,10 €
40690 Aufzüge	282.317,02 €	335.957,25 €	- €	114.636,38 €	- €	- €	- €	221.320,87 €	- €
40770 Lüftungsanlage	224.785,45 €	267.296,71 €	90.046,45 €	25.399,12 €	24.884,57 €	49.663,46 €	11.758,04 €	65.545,06 €	- €
4 Summe Kostengruppe 4	1.943.062,59 €	2.308.821,16 €	719.858,13 €	308.133,34 €	169.186,99 €	325.460,65 €	90.937,47 €	693.759,55 €	1.485,06 €
50000 Außenanlagen (Innen	9.774,87 €	9.774,87 €	1.396,41 €	1.396,40 €	1.396,41 €	1.396,41 €	1.396,41 €	1.396,42 €	1.396,41 €
5 Summe Kostengruppe 5	9.774,87 €	9.774,87 €	1.396,41 €	1.396,40 €	1.396,41 €	1.396,41 €	1.396,41 €	1.396,42 €	1.396,41 €
60000 Ausstattung und Kunst	754,36 €	754,36 €	- €	754,36 €	- €	- €	- €	- €	- €
60000 Ausstattung und Kunst - Mehrwertsteuer - Korrektur	4.010,40 €								
6 Summe Kostengruppe 6	4.764,76 €	754,36 €	- €	754,36 €	- €	- €	- €	- €	- €
70000 Mehrwertsteuer Umlage siehe unten unter 78000	1.625.670,97 €	36.715,95 €	- €	- €	- €	766,18 €	- €	37.635,20 €	- €
70100 Arch. u. Ing.-Leistung	1.154.240,20 €	1.294.170,69 €	13.431,11 €	9.431,09 €	9.431,09 €	9.431,11 €	9.617,85 €	6.506,50 €	- €
70101 Arch.Istgen Roth	40.344,61 €	40.344,61 €	- €	- €	- €	31.935,89 €	8.408,72 €	- €	- €
70102 Arch.Istgen Scheible	580,00 €	580,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	580,00 €	- €
70200 Tragwerksplanung	678.079,16 €	783.605,36 €	268.143,43 €	84.886,05 €	90.797,84 €	207.619,55 €	87.869,76 €	48.114,97 €	- €
70201 Tragwerksplanung Neubau	177.909,75 €	185.729,58 €	- €	- €	- €	- €	- €	122.079,50 €	63.650,08 €
70300 HLS-Planung / Energie	79.916,78 €	88.181,70 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
70301 HLS-Planung / Transsolar	54.483,34 €	55.899,79 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
70400 Elektro-Planung	194.610,66 €	219.325,34 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
70401 Elektroplanung	2.965,49 €	2.965,49 €	423,64 €	423,64 €	423,64 €	423,64 €	423,64 €	423,65 €	423,64 €
70500 Licht-Planung	51.303,05 €	57.434,89 €	- €	- €	- €	6.757,11 €	- €	- €	- €
70600 Untersuchung/Gutachten	249.953,18 €	263.149,72 €	84.064,38 €	23.342,03 €	32.414,52 €	57.131,14 €	31.816,49 €	6.529,01 €	497,01 €
70700 Geotechnik	18.785,57 €	19.214,00 €	- €	- €	- €	1.284,61 €	- €	- €	- €
70800 Bauphysik	16.049,05 €	16.873,05 €	3.374,62 €	3.374,63 €	3.374,61 €	3.374,63 €	3.374,56 €	- €	- €
70801 Bauphysik Weber	17.172,29 €	17.172,29 €	3.434,46 €	3.434,45 €	3.434,45 €	3.434,47 €	3.434,46 €	- €	- €
70900 SiGeKo	40.000,00 €	47.600,00 €	11.439,06 €	3.226,58 €	3.161,21 €	5.672,94 €	1.493,68 €	8.326,52 €	- €
71000 Vermessung	89.552,58 €	94.459,39 €	17.759,77 €	6.469,02 €	8.722,36 €	15.146,07 €	4.261,19 €	8.353,70 €	303,45 €
71100 Brandschutz	14.972,80 €	16.715,63 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	928,00 €
71300 Baugenehmigung	35.390,50 €	35.390,50 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
71400 Prüfstatik	207.715,71 €	208.957,09 €	42.946,66 €	16.124,61 €	22.195,80 €	51.703,29 €	16.581,71 €	57.982,57 €	1.422,45 €
71500 Bekanntmachung/Kopie	17.189,99 €	17.860,45 €	925,70 €	145,17 €	145,17 €	586,63 €	586,61 €	1.312,58 €	72,58 €
71600 Beweissicherung	6.139,30 €	6.139,30 €	472,29 €	472,29 €	472,29 €	472,29 €	472,28 €	472,28 €	472,28 €
71700 Bauwesenversicherung	17.455,68 €	17.455,68 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
71800 Bewirtschaftung	69.443,60 €	80.654,75 €	4.480,61 €	12.243,99 €	4.478,10 €	10.651,08 €	18.736,76 €	3.038,78 €	883,36 €
71900 Sonstige Baunebenkosten	43.655,87 €	48.354,66 €	2.516,46 €	1.960,69 €	1.843,77 €	1.897,74 €	1.789,55 €	8.730,88 €	4.232,11 €
72000 Sonstige Baunebenkosten	37.047,22 €	37.047,22 €	1.230,62 €	1.129,17 €	409,52 €	2.669,43 €	1.129,18 €	442,55 €	409,54 €

Kostenfeststellung nach Gewerken

Anlage 2 c

Gewerk, Ausgabenart Haushaltstellen Hochbau	Sachbuch	Gesamtsumme brutto	Marktstraße 45	Humpisstr. 3	Roßbachstr. 18	Marktsstraße 47	Humpisstr. 1	Marktstraße 45/1 / Innenhof	Glasdach
72100 Sonstige Baunebenkosten 7 %	9.391,24 €	9.548,07 €	- €	- €	- €	- €	- €	3.178,00 €	- €
72200 Eröffnung / Richtfest	36.510,80 €	41.663,41 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
72300 Öffentlichkeitsarbeit	32.872,35 €	33.334,01 €	647,50 €	647,49 €	647,50 €	647,50 €	647,50 €	- €	- €
72400 Projektsteuerung - extern	203.898,00 €	223.398,00 €	66.481,81 €	20.509,65 €	18.372,42 €	34.727,47 €	10.438,35 €	48.392,29 €	- €
72500 Baubetreuung durch	82.776,42 €	82.780,25 €	- €	8,00 €	- €	8,00 €	8,00 €	- €	- €
72600 Baubüro	109.449,12 €	112.094,08 €	134,75 €	264,33 €	134,75 €	264,32 €	264,32 €	134,89 €	134,86 €
72800 Schalten Brandmeldeanlage	425,00 €	505,75 €	101,15 €	101,15 €	101,15 €	101,15 €	101,15 €	- €	- €
77200 Richtfest u. ä	1.386,56 €	1.650,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
78000 Umlage Kostengruppe 7 nach NGF soweit nicht direkt bei Gewerk, Ausgabenart umgelegt			730.086,31 €	205.933,16 €	201.761,24 €	362.069,55 €	95.332,85 €	531.431,82 €	- €
79000 Korrekturbuchung/Ausgleich	577,81 €	- €							0,02 €
7 Summe Kostengruppe 7	5.417.914,66 €	4.123.538,80 €	1.252.094,33 €	394.127,19 €	402.321,43 €	808.775,79 €	296.788,60 €	893.665,69 €	73.429,34 €
Gesamtergebnis	15.946.505,13 €	16.372.603,90 €	4.195.044,43 €	1.420.643,02 €	1.669.951,41 €	3.040.704,85 €	847.798,42 €	3.887.554,70 €	1.310.907,11 €
Mehrwertsteuer für Ausgaben 2013 in SB 4	30.509,56 €	100,000%	25,622%	8,677%	10,200%	18,572%	5,178%	23,744%	8,007%
	15.977.014,70 €	15.977.014,70 €	4.093.685,21 €	1.386.317,93 €	1.629.602,60 €	2.967.236,38 €	827.314,21 €	3.793.624,94 €	1.279.233,42 €
Rückerstattete Vorsteuer		395.589,20 €							
Brutto		<u>16.372.603,90 €</u>							
Im Haushalt gebucht							Erläuterung zu Kostengruppe 7		
Baukosten, Kostengruppen 1 bis 5 und 7 - siehe oben	15.946.505,13 €								
Schwabenkinder	150.001,24 €								
Kostengruppe 6	1.652.975,32 €								
Grunderwerb	557.639,63 €								
Gesamtausgaben im Haushalt bisher						18.307.121,32 €			
noch offene Forderungen / Ausgaben im Sachbuch									
						30.509,56 €			
	offene Forderungen		brutto	./. anteilige Vorsteuer	17,18%				
	Kostengruppe 7 Architektenhonorar (Lph. 9), Projektsteuerung r		60.000,00 €	1.645,82 €		58.354,18 €			
	Kostengruppe 3 Sicherungs- und Gewährleistungseinbehalte		2.123,43 €	58,25 €		2.065,18 €			
	Kostengruppe 4 Sicherungs- und Gewährleistungseinbehalte		9.320,60 €	255,67 €		9.064,93 €			
Gesamtausgaben (Kostenfeststellung)						18.407.115,19 €	aufgerundet		18.410.000,00 €