

Sitzungsvorlage DS 2014/013

Tiefbauamt
Bernhard Wöllhaf
(Stand: **02.01.2014**)

Mitwirkung:
Stadtkämmerei

Aktenzeichen: 650.08

**Ausschuss für Umwelt und Technik
als Betriebsausschuss Städt.
Entwässerungseinrichtungen**

öffentlich am 22.01.2014

Gemeinderat

öffentlich am 27.01.2014

**Anerkennung der Schlussrechnungen im Bereich Stadtentwässerung und
Gewässer**

Beschlussvorschlag:

Die vorgelegten Schlussabrechnungen werden anerkannt.

Sachverhalt:

In den folgenden Tabellen sind die Baumaßnahmen aufgeführt, die in den Jahren 2010 bis 2013 schlussgerechnet wurden. Die beschlossenen Vergabesummen bzw. die daraus abgeleiteten Kostenanschläge sind den Summen der Schlussrechnungen (Gesamtkosten) gegenübergestellt.

Für die Anerkennung der Schlussrechnungen ist bis zu einer Schlussrechnungssumme von 250.000,- € der Ausschuss für Umwelt und Technik als Betriebsausschuss, ab einer Abrechnungssumme von 250.000,- €, der Gemeinderat zuständig.

Maßnahmen der städtischen Entwässerungseinrichtung

Nr.	Maßnahme	Bauzeit	Kostenanschlag €	Schlussrechnung €
1	Erschließung Baugebiet „Leim Nord“	2010 - 2013	625.000,-	558.236,42
2	Erschließung Baugebiet „Angelestraße“	2012 - 2013	520.000,-	449.959,79
3	Kanalhausanschlüsse Kanalunterhaltung 2010	2010	135.000,-	174.479,11
4	Kanalhausanschlüsse Kanalunterhaltung 2011	2011	154.000,-	230.798,76

Maßnahmen der Stadt:

Nr.	Maßnahme	Bauzeit	Kostenanschlag €	Schlussrechnung €
5	Hochwassersicherer Ausbau Siechenbach; Angelestraße	2012 - 2013	390.000,-	406.564,82

Erläuterungen bei größeren Kostenabweichungen:

Zu 1. und 2.

Erschließung Baugebiet „Leim Nord“ und "Angelestraße“

Die Erschließungsarbeiten konnten planmäßig umgesetzt werden. Durch die sehr guten Ausschreibungsergebnisse konnten die Baukosten erheblich gesenkt werden.

Zu 3. und 4.

Kanalhausanschlüsse und Kanalunterhaltung 2010

Vermögensplan 111.463,92 €

Erfolgsplan 63.015,19 €

Kanalhausanschlüsse und Kanalunterhaltung 2011

Vermögensplan	120.546,86 €
Erfolgsplan	110.251,90 €

Kanalhausanschlüsse und Kanalunterhaltung 2010 und 2011

Im Bereich der Herstellung und Erneuerung von Kanalhausanschlüssen (Vermögensplan), kam es zu keinen Mehrausgaben. Bei der Kanalunterhaltung mussten jedoch in beiden Jahren erheblich mehr Schäden saniert werden als ursprünglich vorgesehen waren. Im Rahmen der TV Befahrung, im Zuge der Eigenkontrollverordnung wurden Schäden festgestellt welche kurzfristig saniert werden mussten. Die jeweils zusätzlichen Arbeiten wurden als Anschlussauftrag auf Grundlage der vorliegenden Ausschreibung vergeben. Die Mehrausgaben im Erfolgsplan konnten durch Minderausgaben in anderen Bereichen innerhalb des Erfolgsplanes (insbesondere bei Zinsausgaben) ausgeglichen werden.

Zu 5.

Hochwassersicherer Ausbau des Siechenbachs im Bereich Angelstraße

Trotz einem umfangreichen Bodengutachten kam es zu erheblichen Mehraufwendungen im Bereich der Baugrundverbesserungsmaßnahmen. In Teilbereichen musste wegen Torflinsen der gesamte Baugrund ausgetauscht werden. Durch den Einsatz von Betonfertigteilen konnten teilweise die Mehrkosten reduziert werden. Die Mehraufwendungen in Höhe von 16.564,82 € wurden durch Minderausgaben im Deckungskreis mit den Gewässer- und Ausgleichsmaßnahmen im Baugebiet (2.6301/4250) aufgefangen.