

Finanzübersicht Restaurierung Konzerthauskulissen

30.06.2015

	Kalkulation bunz+bunz 100 Kulissen Antrag RP	1. Nachtrag bunz+bunz +28 Kulissen	Gesamt netto
Bestands- /Schadenserfassung/Dokumentation			
Erfassung vor Ort, auslegen, ordnen	9.000 €		
schriftlicher Bericht, Ausarbeitung	3.800 €		
Photodokumentation	26.226 €	4.536 €	
zusätzliche Bildbearbeitung/Freistellung		22.400 €	
Arbeitsplatzeinrichtung, Materialien	3.119 €		
Gesamt	42.145 €	26.936 €	69.080,66 €
Depotverpackung			
Arbeitszeit	8.475 €	2.373 €	
zusätzl. Ausbau/Verpackung Unterlatten		23.795 €	
Materialien	22.823 €	4.540 €	
Transportbegleitung, Einrichtung Lager Weißenau			
Gesamt	31.298 €	30.708 €	62.005,98 €
Archivrecherchen, Besprechungen			
Arbeitszeit	1.136 €		1.136,00 €
Musterkonservierung (1 Prospekt)			
Arbeitszeit	16.560 €		
Protokoll, Photodoku., Konzept	2.650 €		
Gesamt	19.210 €		19.210,00 €
Konservierung			
			0,00 €
Dokumentation/Photodokumentation	6.900 €		
Arbeitseinrichtung	9.680 €		
Reinigung/lok.Behandlung/Wasserränder	127.050 €		
Behandlung Schäden am Bildträger	140.400 €		
Retuschen	46.800 €		
Gesamt	330.830 €		330.830,00 €
			-57.644,00 €
Gerüstkosten Photodokumentation			
	2.150 €		2.150,00 €
gesamt netto	426.769 €	57.644 €	426.768,64 €
plus MWSt 19%	81.086 €	10.952 €	81.086,04 €
gesamt brutto	507.855 €	68.596 €	507.854,68 €

Anmerkung:

Durch den Nachtrag (plus 28 Kulissen) verbleibt entsprechend weniger für die eigentliche Konservierung der Kulissen.

Abrechnung Fipo 2.7671.9350.010-0010 Ausgaben Restaurierung KOH-Kulissen

			netto	brutto	gesamt
2011					
20.07.2011	Fa. Schempp	Verpackungshülsen	364 €	432,75 €	
31.08.2011	Fa. Schempp	Verpackungshülsen	679 €	808,01 €	
01.09.2011	Fa. Heim	Gerüstkosten Photodokumentation KOH	1.613 €	1.918,88 €	
30.09.2011	Fa. Heim	Gerüstkosten Photodokumentation KOH	538 €	639,63 €	
09.10.2011	bunz+bunz	AR1 Bestandsaufn./Photodokum.	29.347 €	34.922,35 €	
16.09.2011	Lucas Baden Cr	Tyvek-Rollen	16.698 €	19.870,26 €	58.591,88 €
2012					
15.12.2011	Fr. Hecht-Lang	Schadensaufn./Dokumentation	9.000 €	10.710,00 €	
14.02.2012	bunz+bunz	AR 2 Bestandsaufn./Photodokum.	16.942 €	20.160,97 €	
12.03.2012	Fa. traub	Getränke f. Scheckübergabe DSD		39,27 €	
09.05.2012	bunz+bunz	AR3 Depotverpackung	37.274 €	44.355,82 €	
30.08.2012	Fa. Heim	Gerüstkosten Einlagerung Kulissenhaus		1.269,29 €	
11.09.2012	Fa. Litecto	Züge Einlagerung Kulissenhaus		214,20 €	
12.09.2012	Fa. Mayer	Montage Elektrozüge Einlagerung Kul.		681,28 €	
13.09.2012	Betriebshof RV	Umlagerung Ulmia-Bleichgebäude		3.706,00 €	
13.09.2012	Fa. Heim	Gerüstkosten Einlagerung Kulissenhaus		956,58 €	
22.10.2012	Betriebshof RV	Transport und Einlagerung Kulissenhaus		5.321,50 €	87.414,91 €
2013					
06.01.2013	Bunz	AR4 Bestandsa./Depotverpack.	19.914 €	23.697,42 €	
17.06.2013	Bunz	AR5 Musterkonservierung	11.503 €	13.688,78 €	
26.06.2013	Betriebshof RV	Transport Betriebshof		122,30 €	
17.06.2013	Bunz	AR1 Konservierung 19B Venedig	14.736 €	17.536,41 €	
17.07.2013	Bunz	AR2 Konservierung 19B Venedig	25.883 €	30.799,77 €	
05.09.2013	Bunz	AR2 Konservierung 10C Venedig	28.160 €	33.509,83 €	
18.09.2013	frameworks	filmische Dokumentation Projekt		2.243,15 €	121.597,66 €
2014					
01.01.2014	Bunz	AR1 Konservierung 24 B Venedig	3.554 €	4.228,67 €	
01.01.2014	Bunz	AR1 Konservierung 22 D Venedig	3.850 €	4.581,50 €	
01.01.2014	Bunz	AR1 Konservierung 21B Venedig	4.692 €	5.583,48 €	
01.01.2014	Bunz	AR1 Konservierung 22A Venedig	8.204 €	9.762,76 €	
19.03.2014	Bunz	AR1 Konservierung 17A, 23B, 23C, 26B	29.892 €	35.571,86 €	
30.04.2014	Bunz	AR1 Konservierung 3C, 11C, 31C, 33B	25.011 €	29.763,65 €	89.491,92 €
		AR1 Konservierung 4C, 5, 5C, 6A, 6C, 6D, 8A, 10B, 13C, 14A, 30A	57.594 €	68.536,33 €	
18.09.2014	frameworks			273,70 €	
29.09.2014	Bunz	AR1 Konservierung 31A, 36C, 34A, 16B, 16A, 15C, 4B	35.760 €	42.554,77 €	
24.10.2014	Bunz	Paletten Stellkulissen/Ausl.Tag d.off.Denkm.		1.346,01 €	202.202,73 €
2015					
		Rechnung Nr. 6/Schlussrechnung Bestands-/Schadensaufnahmen Depotverpackung, Musterkonservierung			
04.06.2015	Bunz		13.081 €	15.566,86 €	15.566,86 €
04.06.2015	Bunz	Schlussrechnung 19B	5.225 €	6.217,75 €	
04.06.2015	Bunz	Schlussrechnung 10C	8.826 €	10.502,94 €	
04.06.2015	Bunz	Schlussrechnung 22A	6.049 €	7.198,79 €	
04.06.2015	Bunz	Schlussrechnung 21B	1.713 €	2.038,95 €	
04.06.2015	Bunz	Schlussrechnung 22D	832 €	990,32 €	
04.06.2015	Bunz	Schlussrechnung 24B	871 €	1.036,49 €	27.985,24 €
		Rechnung Nr.2/Schlussrechnung			
04.06.2015	Bunz	Titel 07-32 Konservierung	8.112 €	9.653,28 €	9.653,28 €
Gesamt			425.915,94 €	523.012,56 €	612.504,48 €
nicht kalkuliert im Vorfeld =			16.173,28 €	-16.173,00 €	
Gesamt Restauration				506.839,28 €	

Aufstellung laut Zuschussantrag	tatsächlich ausgegeben	
	netto	brutto
1 Erfass/ Protokoll Fr. Hecht-Lang	9.000,00 €	10.710,00 €
2 Bestandsaufn./ Bunz	56.206,84 €	82.453,00 €
Dokumentation Besprech./Archiv Bunz	416,00 €	495,04 €
3 Depotverpackung	34.643,20 €	41.225,41 €
4 Depotverp. Mat. Lieferantenrechnungen an Stadt	17.740,35 €	21.111,02 €
Abrechnung Bunz	9.091,06 €	10.818,36 €
5 Musterkonserv.	11.503,18 €	13.688,78 €
6 Gerüst für Photodokumentation im KHS	2.150,00 €	2.558,51 €
Arbeitseinrichtung im Theater mit Gerüstplanung Bunz	3.119,00 €	3.711,61 €
7 Konservierung Kulissen	268.964,33 €	320.067,55 €
Gesamt	412.833,96 €	506.839,28 €

Zusammenfassung		netto	brutto
1	Erfassung, Protokoll	9.000,00 €	10.710,00 €
2,4,6	Bestandsaufnahme/Dokumentation/Depotverpackung	116.557,50 €	138.703,42 €
5	Musterkonservierung	11.503,18 €	13.688,78 €
4,6	Material/Gerüst	19.890,36 €	23.669,53 €
7	Konservierung	268.964,33 €	320.067,55 €
Gesamt		425.915,36 €	506.839,28 €

Grundsätzlich nicht im Zuschussantrag enthalten

Gerüst für Einlagerung Kulissenhaus	3.121,35 €
Transporte Betriebshof RV	9.149,80 €
Getränke für Scheckübergabe DSD	39,27 €
Filmische Dokumentation	2.516,85 €
Paletten Stellkulissen/Tag des öff. Denkmals	1.346,01 €
	16.173,28 €

Gesamt 523.012,56 €