

Sitzungsvorlage DS 2007/253

Tiefbauamt
Bernhard Kordeuter
(Stand: 14.06.2007)

Mitwirkung:

Aktenzeichen: 656.0

Umwelt- und Verkehrsausschuss
öffentlich am 20.06.2007

**Erschließung Bannegg
Restausbau Untere Rebsteige
- Vergabebeschluss**

Beschlussvorschlag:

1. Die Straßenbauarbeiten für den Restausbau der Rebsteige werden an die Firma Dobler, Kempten vergeben. Die Auftragssumme beträgt 70.290,80 Euro, die Gesamtkosten 115.000 Euro.
2. Die Finanzierung ist über die Finanzposition 2.6301.9500.000 – 1220 gesichert. Hier stehen 130.000 Euro zur Verfügung

Sachverhalt:

Die Erschließung Bannegg wurde im Gemeinderat (DS-Hr. 1998/222) am 28.09.1998 in der Sache beschlossen. In den Jahren 1999/2000 wurde die Erschließungsmaßnahme umgesetzt. Wegen der Hangrutschung, verursacht durch den Neubau Möbelhaus Rundel, konnte die Rebsteige nicht auf ganzer Länge ausgebaut werden.

Im unteren Teil der Rebsteige wirkte sich die Hangrutschung aus, verbunden mit Setzungen an den Gebäuden. Dieser Umstand zwang uns, um nicht in die Auseinandersetzung Rundel-Anlieger zu geraten, diesen Teilabschnitt nicht auszubauen. Nachdem die Setzungen jetzt abgeklungen sind gab der beauftragte Geologe grünes Licht für den Weiterbau.

Ausschreibung

Die Maßnahme wurde öffentlich ausgeschrieben. Zum Eröffnungstermin am 30.05.2007 gingen 3 Angebote mit folgenden Ergebnis ein.

Fa. Dobler, Kempten	70.290,80 €	100 %
Fa. Kutter, Memmingen	89.152,54 €	127 %
Fa. Mabau, Ravensburg	100.568,57 €	143 %

Vergabevorschlag

Es wird vorgeschlagen, den Auftrag an die Fa. Dobler, Kempten zu vergeben. Das Angebot der Fa. Dobler ist, nach Prüfung und Wertung aller Angebote, das insgesamt wirtschaftlichste und liegt auf dem erwartenden Preisniveau.

Kosten

Straßenbau Fa. Dobler	70.290,80 €
Straßenbeleuchtung	7.000,00 €
Ausstattung (Schilder, Zäune)	5.000,00 €
Ingenieurleistungen	12.000,00 €
Baunebenkosten	6.000,00 €
<u>Unvorhergesehenes / Rundung</u>	<u>14.709,20 €</u>
Gesamtkosten	115.000,00 €

Finanzierung

Für die Maßnahme ist im Haushalt 2007 bei Finanzposition 2.6301.9500.000 – 1220 ein Ansatz in Höhe von 130.000 € eingestellt.

Den Ausgaben stehen Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen in Höhe von ca. 100.000 Euro gegenüber.

Bauausführung

Die Bauarbeiten sind für August und September eingeplant. Nach der Vergabe wird gemeinsam mit der Fa. Dobler ein genauer Bauzeitenplan aufgestellt, der die einzelnen Gewerke und die Gesamtbauzeit beinhaltet.

Anlage

Lageplan