Verkehrskonzept Oberstadt und Gespinstmarkt

Ablaufplanung für Vorplanung und Bürgerbeteiligung

Verkehrskonzept

Bürgerinformation

Vorstellung der Ergebnisse aus den Untersuchungen, Verkehrszählungen usw..
Initiierung eines Bürgerworkshops in dem die verschiedenen Lösungsansätze in Gruppen diskutiert werden.

September 2013

Bürgerworkshop

geleitet durch eine externe Moderation. Die in den Gruppen erarbeiteten Lösungsansätze werden zusammengefasst für den Vortrag in den Gemeinderatsgremien.

Oktober 2013

Entscheidung im Gemeinderat

nach Vorberatung im **Ausschuss für Umwelt und Technik**.
Sprecher der Gruppen im Bürgerworkshop tragen ihre Ergebnisse im Ausschuss als Einführung für die Beratung und Entscheidung vor.

November/ Dezember 2013

Gespinstmarkt - Gutachterliches Verfahren für Planungskonzept / Auswahlverfahren Planer

Die Büros bekommen neben dem beschlossenen Verkehrskonzept Rahmenbedingungen für erste Skizzen.

Dezember 2013 / Januar 2014

Büro 1 | Büro 2 | Büro 3 | Büro 4

Entwickeln erste Ideen für neue Gestaltung des Gespinstmarkts und stellen diese der **Verwaltung** vor

Nach Freigabe durch Verwaltung gehen diese mit diesen Skizzen in die Planungswerkstatt

Februar 2014

Bürger-Planungswerkstatt

Die Planungsaufgabe für die vier Büros wird in der Planungswerkstatt
um die Belange der Betroffenen / Bürger ergänzt

März 2014

Büro 1 | Büro 2 | Büro 3 | Büro 4

Erstellen mit der nach der Planungswerkstatt erstellten Leistungsbeschreibung den Vorentwurf

Beurteilungsgremium

beurteilt die Arbeiten.
Ziel - Büro mit bester Arbeit erhält den Planungsauftrag

Mai 2014