Stadt Ravensburg

Sitzungsvorlage DS 2007/164

Bauordnungsamt
Birgit Braun
(Stand: **05.04.2007**)

Mitwirkung:
Rechnungsprüfungsamt
Stadtkämmerei
Stadtplanungsamt
Technische Werke Schussental
Tiefbauamt
Wirtschaftsförderung
Landratsamt Ravensburg

Aktenzeichen: 01.528/AL

Umwelt- und Verkehrsausschuss
nicht öffentlich am 18.04.2007
Gemeinderat
öffentlich am 07.05.2007

Integrale Altlastenerkundung Ravensburg
- Ergänzung des Ingenieurvertrages mit dem Firmenkonsortium Berghof Analytik / IUB Dr. Eisele vom 15.02.2003

Beschlussvorschlag:

1. Ergänzend zum Ingenieurvertrag vom 15.02.2003 werden die Leistungen des Firmenkonsortiums Berghof Analytik + Umweltengineering GmbH & Co. KG / Dr. Eisele Ingenieurgesellschaft für Umwelttechnik und Bauwesen mbH zur Durchführung der Integralen Altlastenerkundung Ravensburg um die im Angebot Nr. 0303107 vom 30.03.2007 zur Projektphase III, Abschnitt 3 beschriebenen Maßnahmen erweitert. Die Leistungen des Firmenkonsortiums werden außerdem um die Kostenschätzungen zu den abschließenden Technikmaßnahmen und zur Dokumentation erweitert.

2. Die Gesamtvergütung gemäß § 9 Absatz 1 in Verbindung mit §§ 4 und 5 des Ingenieurvertrages vom 15.02.2003 erhöht sich von bisher 1.364.368,80 € (brutto) um 516.260,46 € (brutto) auf insgesamt 1.880.629,26 € (brutto).

3. Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Ingenieurvertrages vom 15.02.2003 weiter.

1. Sachverhalt:

Vorbemerkung

Die Ingenieur- und Fremdleistungen zur Integralen Altlastenerkundung Ravensburg sind im Rahmen des Zuwendungsbescheides von **1.883.000,00 €** zu **100 % förderfähig**. Die vom Regierungspräsidium Tübingen bewilligten Gelder werden zeitnah über Teilauszahlungsanträge abgerufen.

1.1 Vorgang

Nachdem die im Ingenieurvertrag vom 15.02.2003 festgelegte Vergütung (Vergabebeschluss des Gemeinderates Nr. 179 vom 16.12.2002) gemäß § 9 des Ingenieurvertrages von **1.364.368,80 €** (brutto) in den noch anstehenden Projektphasen III, Abschnitt 3 und IV überschritten werden wird, wird eine entsprechende Ergänzung des Ingenieurvertrages notwendig.
Im Ingenieurvertrag wurde eine stufenweise Beauftragung des Firmenkonsortiums anhand von Detailangeboten entsprechend den jeweiligen Projektphasen vereinbart.
Aufgrund der neuesten Untersuchungsergebnisse muss der Untersuchungsumfang um die für die Projektphase III, Abschnitt 3 geplanten Maßnahmen erweitert werden, wie vom Landratsamt Ravensburg, Bodenschutzbehörde, bestätigt wird. Die geplanten Maßnahmen werden im Verfahrensbericht zur Integralen Altlastenerkundung **DS 2007/155** unter Punkt 1.4 "Weitere Projektstrategie" dargestellt. Die dadurch entstehenden Mehrkosten sind ebenfalls zu **100 % förderfähig**.

1.2 Kostensituation

Zuwendungsbescheid vom 12.06.2002	1.738.500,00 €
Zuwendungsbescheid vom 09.12.2005 Erhöhung auf insgesamt	**1.883.000,00 €**

Die ausgewiesenen Beträge sind Bruttobeträge.
Derzeitiger Ausgabenstand (Projektphase I bis III, Abschnitt 2) vom 01.04.2007

Ingenieurleistungen	975.515,31 €
Fremdleistungen	182.106,44 €
Gesamtausgaben	**1.157.621,75 €**
noch nicht abgerechnete Leistungen aus der Projektphase III, Abschnitt 2	69.886,70 €

Kosten der Projektphase III, Abschnitt 3 gemäß Angebot des Firmenkonsortiums Berghof Analytik/IUB Dr. Eisele vom 30.03.2007	409.120,81 €
Kostenschätzung für abschließende einzelne Technikmaßnahmen nach Vorliegen der Befunde aus der Phase III,Abschnitt 3	94.000,00 €
Kostenschätzung für die Projektphase IV "Dokumentation"	150.000,00 €
Gesamte Projektkosten	**1.880.629,26 €**

Die Gesamtvergütung des Ingenieurvertrages von 1.364.368,80 € (brutto) wird um **516.260,46 €** (brutto) auf insgesamt 1.880.629,26 € (brutto) erhöht.

Das Angebot zur Projektphase III, Abschnitt 3 und die Kostenschätzungen zu den abschließenden Technikmaßnahmen und zur Projektphase IV wurden mit dem Landratsamt Ravensburg, Bodenschutzbehörde, abgestimmt.

Der Zuwendungsbetrag des Regierungspräsidiums Tübingen von insgesamt **1.883.000 €** wird nicht überschritten.

2. Kosten und Finanzierung:

Zuwendungsbetrag des Regierungspräsidiums Tübingen lt. Bescheid vom 12.06.2002 und 09.12.2005	
	€ 1.883.000,00

Vergütung lt. Ingenieurvertrag vom 15.02.2003	
	€ 1.364.368,80
Ergänzung des Ingenieurvertrages	
	€ 516.260,46
Gesamte Vergabesumme	
	€ 1.880.629,26