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   Sitzungsvorlage DS 2016/214 

   Ortsverwaltung Eschach 
 
(Stand: 30.06.2016) 

Ortschaftsrat Eschach 

öffentlich am 12.07.2016  

 

  Mitwirkung: 
 
 
 
Aktenzeichen:  

 

 

Straßenbau in Eschach 

- Gehweg entlang der Fidazhofer Steige (Lückenschluss) 

- Vergabebeschluss 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

1. Die Straßenbaumaßnahme Gehweg entlang der Fidazhofer Steige (Lücken-
schluss) wird an die Firma Di-Sanza, Ravensburg, Torkenweiler mit einer Ange-
botssumme in Höhe von 95.727,72 € vergeben. 
 

2. Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt über die Finanzposition 
2.6300.9503.000-0010 des Haushaltsplanes 2016. Hier sind Haushaltsmittel in 
Höhe von 70.000 € eingestellt, zusätzlich stehen 25.000 € als anteiliger Haus-
haltsrest aus 2015 zur Verfügung. Die Mehrkosten von 24.000 €, bei Gesamtkos-
ten der Maßnahme von 119.000 €, werden über die Finanzposition 
2.7519.9500.000-4010 (Grabfeld Friedhof Mariatal) abgedeckt. 
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Sachverhalt: 

 
1. Vorgang 

 

Sachbeschluss im Ortschaftsrat am 12.04.2016, DS 2016/091 

 
2. Sachverhalt 

 

Der Gehweg entlang der Fidazhofer Steige ist am Ende der unteren Bebau-

ung bis zur Kreuzung der Neuhaldenstraße unterbrochen. Dies stellt für die 

Fußgänger und Schulkinder ein Sicherheitsrisiko dar. Deshalb ist es vorgese-

hen diese Lücke zu schließen. Die notwendigen Grundstücksverhandlungen 

sind abgeschlossen und damit die liegenschaftliche Grundlage für den Bau 

des Gehweges geschaffen. 

 
3. Ausschreibungsergebnis 

 

Der Lückenschluss des Gehweges wurde nach den Planungen des Ingenieur-

büros Haag+Noll, Ravensburg beschränkt ausgeschrieben. Insgesamt wurden 

5 Firmen angeschrieben und aufgefordert ein Angebot abzugeben. Bis zum 

Submissionstermin am 23.06.2016 gingen 2 Angebote ein. 

 

Nach Abschluss der Prüfung und Wertung der Angebote durch das Rech-

nungsprüfungsamt und das Ingenieurbüro Hagg+Noll ergibt sich folgende Bie-

terreihenfolge: 

 

1 Firma Di-Sanza, Ravensburg, Torkenweiler    95.727,72 € 100% 

2 Bieter 2  103.651,28€ 108,3% 

 

Gegenüber der Kostenaufstellung vom 22.03.2016 des Ingenieurbüros 

Haag+Noll mit 66.822,19 € ist eine Kostensteigerung von 28.905,53 € einge-

treten. 

 

Das Ingenieurbüro begründet die Kostensteigerung wie folgt: 

 

 Bau der Stützmauer:  

Für den Stützwandbau wurde im Rahmen der Grunderwerbsverhandlun-

gen eine Kostenschätzung erstellt und Kosten von 7.021,00 € ausgewie-

sen. Nach dem Submissionsergebnis betragen die Baukosten für die 

Mauer 20.923,06 €. Die Kostenerhöhung ist zum einen durch die detaillier-

ten Planungsgrundlagen und vermutlich durch den fehlenden Wettbe-

werbsdruck zu erklären.  

 

 Preissteigerungen:  

Die zu Grunde liegende Kostenberechnung basiert auf dem Kostenniveau 

vom 2014. Durch die inzwischen eingetretenen Kostensteigerungen und 

die derzeit sehr gute Auslastungen der Baufirmen, sind die weiteren Kos-

tenerhöhungen zu erklären. 

 

Das Rechnungsprüfungsamt hat die Begründung geprüft und akzeptiert.  
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4. Vergabevorschlag 

 

Die Verwaltung schlägt vor, den Auftrag für den Bau des Gehweges entlang 

der Fidazhofer Steige (Lückenschluss) an die Firma G. Di-Sanza, 88214 Ra-

vensburg, Torkenweiler, zu vergeben. 

 

 

 

Kosten und Finanzierung: 

Kosten: 

Die Gesamtkosten für diese Maßnahme betragen: 

 

Baukosten Gehweg einschließlich Stützmauer   95.727,72 € 

Ingenieursleistungen   18.000,00 € 

Unvorhergesehenes      5.000,00 € 

Gesamtkosten 118.727,72 € 

 

Finanzierung: 

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt über die Finanzposition 

2.6300.9503.000-0010 des Haushaltsplanes 2016. Einschließlich eines Haus-

haltsrestes aus dem Jahr 2015 stehen Haushaltsmittel von insgesamt  

95.000 € zur Verfügung. Die überplanmäßige Mehrausgabe beträgt damit 

knapp 24.000 €. Diese kann abgedeckt werden durch die geringeren Kosten 

für die Anlegung eines neuen Grabfeldes für Erdbestattungen auf dem Fried-

hof Mariatal (Finanzpostion 2.7519.9500.000-4010). Die Kosten für diese 

Maßnahme liegt nach dem Submissionsergebnis unterhalb der vorliegenden 

Kostenschätzungen. 

 

 

Bauablauf: 

Die Bauarbeiten sollen am 01.08.2016 beginnen. Es wird mit einer Bauzeit 

von rund 3 Wochen gerechnet. Voraussichtliches Ende der Bauarbeiten ist am 

19.08.2016. 
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