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   Sitzungsvorlage DS 2008/068 
   Tiefbauamt 

Bernhard Wöllhaf 
(Stand: 12.02.2008) 

Umwelt- und Verkehrsausschuss als 
Betriebsausschuss 
nicht öffentlich am 18.02.2008  
Ortschaftsrat Eschach 
öffentlich am 25.02.2008  
Gemeinderat 
öffentlich am 03.03.2008  
 

  Mitwirkung: 
 
Ing. Büro Faßnacht 
 
Aktenzeichen: 701.21.92 

 
 

Sanierung und Umbau des Regenüberlaufbeckens RÜB VII in Untereschach 
- Sachbeschluss 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 

1. Der Sanierung und dem Umbau des Regenüberlaufbeckens VII wird zugestimmt. 

2. Die Gesamtkosten der Umbaumaßnahme und Sanierung belaufen sich auf    ca. 
685.000 € . 

3. Das Ing. Büro Faßnacht, Bad Wurzach, wird mit der Planung und Bauüberwachung 
auf der Grundlage der HOAI beauftragt.  

4. Die Finanzierung der Baumaßnahme erfolgt über den Vermögensplan 2008 der 
städtischen Entwässerungseinrichtung.  
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1. Sachverhalt: 
 
Das Regenüberlaufbecken VII liegt westlich von Untereschach an der K 7981. 
Das RÜB wurde 1972 in Betrieb genommen und muss nun grundlegend sa-
niert werden. Da es sich um den gleichen Bautyp wie die bereits sanierten 
RÜB Oberschwabenhalle und RÜB Schützenstraße handelt, sind hier eben-
falls bisher nicht vorhandene Mess-, Steuer- und Reinigungseinrichtungen 
einzubauen. Außerdem ist wie beim RÜB Oberschwabenhalle die Errichtung 
eines Betriebsgebäudes vorgesehen. 
Im Gegensatz zu den beiden anderen Becken handelt es sich beim RÜB Un-
tereschach um ein offenes, der Witterung ausgesetztes Becken, weshalb zu-
sätzlich umfangreiche Betonsanierungsmaßnahmen notwendig sind. Diese 
sollten ursprünglich in Teilabschnitten in den Jahren 2008 und 2009 durchge-
führt werden. Da es sich jedoch bei der Erstellung der Ausführungsplanung 
gezeigt hat, dass wesentliche Teile der Betonsanierung direkt mit den Um-
bauarbeiten durchgeführt werden müssen, werden nun auch die gesamten 
Betonsanierungsarbeiten bereits für 2008 eingeplant. Die Betonsanierungsar-
beiten könnten durch Einsparungen und Verschiebung von anderen Maßnah-
men im Vermögensplan 2008 finanziert werden. 
Das Regenüberlaufbecken VII ist das letzte Rückstaubecken des gesamten 
Zuflusses aus dem Bereich südlich Eschach sowie der Bereich Liebenau und 
Meckenbeuren zum Klärwerk. Es ist vorgesehen, dass die Steuerung des Be-
ckens in das Betriebsleitsystem des Klärwerks integriert werden soll.  
Ebenso soll mittelfristig eine Anbindung der Regenüberlaufbecken Mariatal 
(RÜB I) und Oberzell RÜB VIII an das Klärwerk erfolgen. Durch diese Anbin-
dung kann der Zufluss zum Klärwerk optimiert und bei örtlichen Regenereig-
nissen der Eintrag von Schmutzstoffen in die Gewässer noch weiter reduziert 
werden. 
 

2. Ausschreibung der Baumaßnahme 
 
Die Sanierungs- und Umbauarbeiten am Regenüberlaufbecken VII sollen im 
Frühjahr 2008 öffentlich ausgeschrieben werden. 
 

3. Kosten: 
Die Gesamtkosten für die Sanierungs- und Umbauarbeiten betragen: 
 
 Technische Ausrüstung     202.300,00 € 
 Stahlbeton- und Erdarbeiten    279.650,00 € 
 Betonsanierungsarbeiten    135.000,00 € 
 Ingenieurleistungen/Geologe/Statik     68.050,00 € 
 Umbau- u. Sanierungsarbeiten   685.000,00 € 
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3.1 Finanzierung: 
Die Finanzierung der Sanierungs- und Umbauarbeiten für das RÜB VII (Unte-
reschach) erfolgt über den Vermögensplan 2008 der städtischen Entwässe-
rungseinrichtung. 

 
 

4. Bauausführung  
Nach dem bisherigen Zeitplan sollen die Bauarbeiten im 2. Quartal 2008 be-
gonnen und im 4. Quartal 2008 abgeschlossen werden.  
 
Anlage: Lageplan vom 07.02.2007 
 
 
 
 


