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   Sitzungsvorlage DS 2019/165 

   Tiefbauamt 
Dirk Atzbacher 
Martin Goes 
Konrad Nonnenmacher 
(Stand: 05.06.2019) 

Ausschuss für Umwelt und Technik 

öffentlich am 26.06.2019  

Gemeinderat 

öffentlich am 01.07.2019  

 

  Mitwirkung: 
Stadtplanungsamt 
 
 
Aktenzeichen: 103.00 

 

 

Anerkennung der Schlussabrechnungen  

- Projekte Tiefbauamt – Straßenbau und Grünflächen und Ökologie 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

1. Die vorgelegten Schlussabrechnungen werden anerkannt. 
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Sachverhalt: 

 
1. Sachverhalt 

Laut der Gemeindehaushaltsverordnung müssen Schlussabrechnungen von 

Baumaßnahmen zur Anerkennung den zuständigen Gremien vorgelegt wer-

den. Für die Anerkennung der Schlussabrechnungen ist bis zu einer Schluss-

rechnungssumme zwischen 100.000 Euro und 500.000 Euro der Ausschuss 

für Umwelt und Technik, ab 500.000 Euro der Gemeinderat zuständig. 

Die beschlossenen Vergabesummen sind den Summen der Schlussabrech-

nungen (jeweils Gesamtkosten) gegenübergestellt. 

 

 
2. Maßnahmen der Abteilung Straßenbau 

 

Maßnahme Jahr Sachbeschluss/ 

Finanzmittel 

Schlussabrech-

nung 

Abwei-

chung 

Umgestaltung Hol-

beinstraße 2. BA 

 

2.6155.9604.060-001 

2.6155.9608.000-001 

2014 

2015 

720.000,00 € 

 

(Förderung Land/Bund 

271.650,00 €) 

679.197,76 € 

 

(Förderung Land/Bund 

273.361,00 €, 

Förderung Umweltmi-

nisterium 50.000,00 €) 

-6 % 

Umgestaltung 

Saarlandstraße  

 

2.6155.9604.060-001 

2.6155.9608.000-001 

2016 

2017 

1.345.000,00 € 

 

(Förderung Land/Bund 

366.000,00 €, 1.BA 

inkl. Sützwand) 

1.349.131,80 € 

 

(Förderung Land/Bund 

792.000,00 €) 

0 % 

Sanierung Gottlieb-

Daimler-Straße  

 

2.6300.9500.012-0010 

2017 500.000,00 € 547.349,42 € 9 % 

Knoten Parkstraße/ 

Bleicherstraße 

 

2.6300.9500.000-0074 

2.6300.3610.020-0074 

2018 430.000,00 € 

 

(Förderung Land/Bund 

144.000,00 €) 

440.942,30 € 

 

(Förderung Land/Bund 

144.000,00 €) 

3 % 

Baugebiet Oberer 

Büchelweg 

 

2.6301.9500.000-1250 

2014 

2018 

410.000,00 € 

 

371.840,75 € -9 % 

Ausbau Büchelweg  

 

2.6301.9501.000-1250 

2014 

2018 

720.000,00 € 273.832,01 € -62 % 

Treppenweg Ur-

banstraße  

 

2.6300.9500.021-0010 

2018 175.000,00 € 205.376,75 € 17 % 

Treppenweg Fe-

derburgstraße  

2018 140.000,00 € 121.128,79 € -13 % 



Seite 3 von 5 

 

2.6300.9500.022-0010 

Sanierung Galgen-

halde 

 

2.6300.9500.020-0010 

2018 80.000,00 € 

 

(inkl. Planungskosten) 

147.968,14 € 85 % 

Sanierung Kapuzi-

nerstraße 

 

2.6300.9500.015-0010 

2018 100.000,00 € 

 

(inkl. Planungskosten) 

170.393,75 € 70 % 

GVS Höll-Vorder-

weißenried 

 

2.6300.9500.024-0010 

2018 130.000,00 € 

 

(inkl. Planungskosten) 

141.402,96 9 % 

 
 

Erläuterungen:   

 

Umgestaltung Holbeinstraße 2. BA 

Neben der Städtebauförderung von Bund und Land erhielt die Stadt noch eine 

Sonderförderung des Landesumweltministeriums von 50.000 Euro für die Her-

stellung des Wasserspiels. 

 

Der Ausschuss für Umwelt und Technik hat in seiner Sitzung vom 25.11.2015 

nichtöffentlich zur Sanierung des stadtbildprägenden Mühlengebäudes Hol-

beinstraße 16 die Stadtsanierung beauftragt, eine im Vorplatzbereich Holbein-

straße 16 im Privateigentum befindliche und als Stellplatzflächen genutzte Flä-

che im Rahmen einer freiwilligen Bodenordnung zu erwerben. Ein entspre-

chender Kaufvertrag ist am 15.01.2018 abgeschlossen worden. Die Fläche 

belief sich nach Vermessung auf 62 m² und wurde zwischenzeitlich mit dem 

Platzbereich verschmolzen. Diese Vorplatzfläche wurde in die Umgestaltung 

der Platzfläche einbezogen. 

Die öffentlich-rechtliche Widmung des Gesamtplatzes sowie die Namensge-

bung als "Holbeinplatz" muss noch mit gesondertem Referat im 2. Halbjahr 

2019 in dem dafür zuständigen Gemeinderatsgremium beschlossen werden. 

 

Umgestaltung Saarlandstraße  

Die Kostenangaben aus dem Sachbeschluss konnten trotz einer Erweiterung 

der Umgestaltungsfläche gehalten werden. Am südlichen Ende der Saarland-

straße wurden im Schornreuteweg zusätzlich noch ein Parkplatz und anteilig 

der Kreuzungsbereich saniert.  

Im Sachbeschluss wurde lediglich die Förderung des 1. Bauabschnitts inkl. 

der Stützwand von 366.000 € dargestellt. Unter Berücksichtigung des 2. Bau-

abschnitts stieg dieser Förderanteil auf 781.200 €. Durch die Erhöhung der 

Umgestaltungsfläche erhöhte sich der Zuschuss der Städtebauförderung um 

weitere 10.800 €, sodass die Fördermittel letztendlich 792.000 € betrugen. 
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Ausbau Büchelweg 

Beim Ausbau des Büchelwegs wurde bisher nur ein Abschnitt verwirklicht. Der 

weitere Bereich ist bis auf Weiteres zurückgestellt.  
 
 
Fahrbahnsanierungen im Gebiet der Kernstadt 2018 (Treppenweg Urban-
straße, Treppenweg Federburgstraße, Sanierung Galgenhalde, Sanierung Ka-
puzinerstraße, Gemeindeverbindungsstraße Höll-Vorderweißenried) 

Im Jahr 2018 hatte das Tiefbauamt mit erheblich höheren Angebotspreisen zu 

kämpfen. Wie mehrfach in den politischen Gremien berichtet, waren die Bau-

preise gegenüber dem Jahr 2017 um bis zu 40 % gestiegen. Dies hatte zur 

Folge, dass das Tiefbauamt Maßnahmen zurückgestellt und mit einer Nachfi-

nanzierung für 2019 erneut ausgeschrieben hat. Bei der Ausschreibung der 

allgemeinen Straßensanierungen 2018 lag die Preissteigerung bei "nur" ca. 

20 %, sodass sich das TBA dazu entschieden hatte, diese Ausschreibung 

nicht aufzulösen und die Maßnahmen auszuführen.   

Die Mehrkosten bei den o.g. Einzelmaßnahmen konnten innerhalb der vorge-

sehenen Finanzposition 2.6300.95000.000-0010 für die Erneuerung von Fahr-

bahndecken, Brücken, Stege (inkl. Haushaltsreste) abgedeckt werden. 

 

Treppenweg Urbanstraße 

Die erhöhte Kostenfeststellung bei der Sanierung der Treppe von der Urban-

straße zur Stauferstraße ist der allgemeinen Baupreissteigerung zuzuschrei-

ben.  

 

Treppenweg Federburgstraße 

Der Treppenweg zwischen Federburgstraße und Tettnanger Straße konnte 

trotz der allgemeinen Preissteigerung im Bauwesen günstiger als geplant aus-

geführt werden. Eingeplante Maßnahmen zur Bodenverbesserung und Erneu-

erung der Entwässerung wurden nicht notwendig. 

 
Sanierung Galgenhalde 

Ursprünglich war das Tiefbauamt zum Sachbeschluss der Baumaßnahme von 

einer Erneuerung der Fahrbahn unmittelbar vor dem Alten– und Pflegeheim 

St. Meinrad ausgegangen. Vor Ausschreibung der Baumaßnahme hat das 

Tiefbauamt aber beschlossen, den Sanierungsbereich nach Osten zu verlän-

gern. Dadurch vergrößerte sich die zu sanierende Fläche um ca. 40 % 

(32.000 €). Neben der allgemeinen Erhöhung der Baupreise (24.600 €) mußte 

für die Entsorgung von belastetem Bodenaushub (Altlasten) zusätzlich 

11.200 € ausgegeben werden.  

 

Sanierung Kapuzinerstraße 

Auch bei der Kapuzinerstraße hat das Tiefbauamt vor der Ausschreibung der 

Maßnahme den Flächenumgriff um ca. 30% (30.000 €) vergrößert.  Neben der 

allgemeinen Erhöhung der Baupreise (28.300 €) mußte für die Entsorgung 

von belastetem Bodenaushub zusätzlich 11.700 € ausgegeben werden.  
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3. Maßnahmen der Abteilung Grünflächen und Ökologie 

 

Maßnahme Jahr Sachbeschluss/ 

Finanzmittel 

Schlussrech-

nung 

Abwei-

chung 

Sanierung FV 

Kunstrasenplatz  

 

2.5620.9500.000-1010 

2015 280.000,00 € 

 

(Sportstättenbau- 

förderung: 84.000 €) 

273.334,18 

 

(Sportstättenbau- 

förderung: 84.000 €) 

-2 % 
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