
Bautechnische Instandsetzung+Brandschutz + Sanierung Dach und Fassade

Hauptgebäude 26, Nebengebäude 26/1+26/2

Rathaus Ravensburg

DARSTELLUNG MEHR / MINDERKOSTEN in KOSTENFORTSCHREIUNG Angerhofer+Braun Architekten 

Georgstrasse 27

88212 Ravensburg

LB Kosten GRBE Mehrkosten

Stand 09.04.2021

Kostenfortschreibung Stand 

09.04.2021

Einsparungen Einsparpotential

Stand 15.04.2021

Nr. brutto brutto Beschreibung

Gewerk GRBE 2018 Mehr/Minderkosten KFS 09.04.2021 Einsparungen Einsparpotential

ABBRUCH UND ROHBAUARBEITEN 2.380,00 € 97.279,59 € 99.659,59 € 75.200,00 €

ABBRUCH UND ROHBAUARBEITEN  - bereits beauftragt 2.380,00 € 22.079,59 € 24.459,59 €

ABBRUCH UND ROHBAUARBEITEN - noch nicht beauftragt 0,00 € 75.200,00 € 75.200,00 € Neigung Staffelgiebel abbrechen 
und ändern 

75.200,00 €

Gewerk GRBE 2018 Mehr/Minderkosten KFS 09.04.2021 Einsparungen Einsparpotential

ZIMMERER + HOLZBAUARBEITEN 507.650,00 € 842.446,04 € 1.350.096,04 €

ZIMMERER + HOLZBAUARBEITEN - bereits beauftragt 507.650,00 € 842.446,04 € 1.350.096,04 €

ZIMMERER + HOLZBAUARBEITEN -  noch nicht beauftragt

Gewerk GRBE 2018 Mehrkosten KFS 09.04.2021 Einsparungen Einsparpotential

142.800,00 € 52.000,00 € 194.800,00 € 59.000,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

                    142.800,00 € 52.000,00 € 194.800,00 € Staffelgiebel neu eindecken 59.000,00 €

Gewerk GRBE 2018 Mehr/Minderkosten KFS 09.04.2021 Mögliche Einsparungen Einsparpotential

120.000,00 € 30.258,36 € 150.258,36 €

0,00 € 4.258,36 € 4.258,36 €

                    120.000,00 € 26.000,00 € 146.000,00 €

Gewerk GRBE 2018 Mehr/Minderkosten KFS 15.03.2021 Einsparungen Einsparpotential

SCHLOSSERARBEITEN 0,00 € 6.000,00 € 6.000,00 €

0,00 €

0,00 € 6.000,00 € 6.000,00 €

Gewerk GRBE 2018 Mehr/Minderkosten KFS 09.04.2021 Einsparungen Einsparpotential

SANIERUNG FENSTER+TÜREN 370.894,77 € 47.741,14 € 418.635,91 € 200.000,00 €

0,00 €

370.894,77 € 47.741,14 € 418.635,91 € Anzahl der Restaurierung 
historische Fenster  reduzieren 
und nur strukturell geschädigte 
Fenster sanieren. 

200.000,00 €

Gewerk GRBE 2018 Mehr/Minderkosten KFS 09.04.2021 Einsparungen Einsparpotential

48.254,50 € 230.262,01 € 278.516,51 €

48.254,50 € 37.762,01 € 86.016,51 €

0,00 € 192.500,00 € 192.500,00 €

Gewerk GRBE 2018 Mehr/Minderkosten KFS 09.04.2021 Einsparungen Einsparpotential

 NATURSTEINARBEITEN 13.090,00 € 166.910,00 € 180.000,00 €

0,00 €

13.090,00 € 166.910,00 € 180.000,00 €

Gewerk GRBE 2018 Mehr/Minderkosten KFS 09.04.2021 Einsparungen Einsparpotential

SCHREINER / TISCHLERARBEITEN 9.520,00 € 9.970,68 € 19.490,68 €

9.520,00 € -9.029,32 € 490,68 €

0,00 € 19.000,00 € 19.000,00 €

Gewerk GRBE 2018 Mehr/Minderkosten KFS 09.04.2021 Einsparungen Einsparpotential

MALERARBEITEN 72.501,44 € 39.734,66 € 112.236,10 €

0,00 € 236,10 € 236,10 €

72.501,44 € 39.498,56 € 112.000,00 €

Gewerk GRBE 2018 Mehr/Minderkosten KFS 09.04.2021 Einsparungen Einsparpotential

GERÜSTARBEITEN 60.720,37 € 211.941,84 € 272.662,21 €

60.720,37 € 211.941,84 € 272.662,21 €

0,00 € 0,00 €

Gewerk GRBE 2018 Mehr/Minderkosten KFS 09.04.2021 Einsparungen Einsparpotential

SONSTIGES ARBEITEN 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Kostengruppe GRBE 2018 Mehrkosten KFS 09.04.2021 Einsparpotential

1.347.811,08 € 1.734.544,32 € 3.082.355,40 € 334.200,00 €KG 300 SUMME  

GERÜSTARBEITEN - beauftragt

GERÜSTARBEITEN - noch nicht beauftragt

MALERARBEITEN -  noch nicht beauftragt

NATURSTEINARBEITEN - beauftragt

 NATURSTEINARBEITEN - noch nicht beauftragt 

SCHREINER / TISCHLERARBEITEN - beauftragt

SCHREINER / TISCHLERARBEITEN - noch nicht beauftragt

MALERARBEITEN -  beauftragt

SCHLOSSERARBEITEN - noch nicht beauftragt

SANIERUNG FENSTER + TÜREN - beauftragt 

SANIERUNG FENSTER + TÜREN - noch nicht beauftragt 

PUTZARBEITEN

PUTZARBEITEN - beauftragt

PUTZARBEITEN - noch nicht beauftragt

SCHLOSSERARBEITEN - beauftragt

DACHDECKER 

DACHDECKER - beauftragt

DACHDECKER- noch nicht beauftragt

FLASCHNERARBEITEN

FLASCHNERARBEITEN - beauftragt

FLASCHNERARBEITEN - noch nicht beauftragt

        KG 300 Bauwerk-Baukonstruktion

Darstellung der Mehrkosten und Einsparpotentiale in Kostenfortschreibung (Stand 09.04.2021) zum bisherigen genehmigten Kostenrahmen 
Gemeinderatsbeschluss 30.08.2018

 (Baukosten zum  Gemeinderatsbeschluss berechnet aus  der Kostenschätzung vom 30.08.2018 zu Projekt 009)

Gewerk

brutto 
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KG 400 Bauwerk-Technische Anlagen 

Gewerk GRBE 2018 Mehr/Minderkosten KFS 09.04.2021 Einsparungen Einsparpotential

BLITZSCHUTZ 10.115,00 € 6.618,36 € 16.733,36 €

633,36 € 633,36 €

10.115,00 € 5.985,00 € 16.100,00 €

Kostengruppe GRBE 2018 Mehr/Minderkosten KFS 09.04.2021 Einsparpotential

10.115,00 € 6.618,36 € 16.733,36 € 0,00 €

KG 500 Aussenanlagen

Gewerk GRBE 2018 Mehr/Minderkosten KFS 09.04.2021 Einsparungen Einsparpotential

AUSSENANLAGEN 15.708,00 € 0,00 € 15.708,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

15.708,00 € 15.708,00 €

Kostengruppe GRBE 2018 Mehr/Minderkosten KFS 09.04.2021 Einsparpotential

15.708,00 € 0,00 € 15.708,00 € 0,00 €

KG 700 Baunebenkosten

Gewerk GRBE 2018 Mehr/Minderkosten KFS 09.04.2021 Einsparungen Einsparpotential

BAUHERRENAUFGABE 65.450,04 €           -  €                             65.450,04 €

BAUHERRENAUFGABE - beauftragt 65.450,04 €                      -  €                                          65.450,04 €

BAUHERRENAUFGABE - noch nicht beauftragt

Gewerk GRBE 2018 Mehr/Minderkosten KFS 09.04.2021 Einsparungen Einsparpotential

ARCHITEKTEN UND INGENIEURLEISTUNGEN 253.685,99 €         813,01 €                       254.499,00 €

253.685,99 €                    813,01 €                                    254.499,00 €

Gewerk GRBE 2018 Mehr/Minderkosten KFS 09.04.2021 Einsparungen Einsparpotential

GUTACHTEN + BERATUNGEN 42.549,30 € 53.567,73 € 96.117,03 €

42.549,30 € 53.567,73 € 96.117,03 €

Gewerk GRBE 2018 Mehr/Minderkosten KFS 09.04.2021 Einsparungen Einsparpotential

ALLGEMEINE BAUNEBENKOSTEN 5.463,73 € 23.032,80 € 28.496,53 €

5.463,73 € 23.032,80 € 28.496,53 €

Gewerk GRBE 2018 Mehr/Minderkosten KFS 09.04.2021 Einsparungen Einsparpotential

SONSTIGE BAUNEBENKOSTEN 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

Kostengruppe GRBE 2018 Mehr/Minderkosten KFS 09.04.2021 Summe Einsparung

KG 700 SUMME 367.149,06 €              77.413,54 €                       444.562,60 € 0,00 €

Kostengruppe GRBE 2018 Mehr/Minderkosten KFS 09.04.2021 Summe Einsparung

KG 300-700 SUMME  brutto 1.740.783,14 € 1.818.576,22 € 3.559.359,36 € 334.200,00 €

ALLGEMEINE BAUNEBENKOSTEN - beauftragt 

ALLGEMEINE BAUNEBENKOSTEN - noch nicht beauftragt

SONSTIGE BAUNEBENKOSTEN - beauftragt 

SONSTIGE BAUNEBENKOSTEN  - noch nicht beauftragt

AUSSENANLAGEN - noch nicht beauftragt

KG 500 SUMME

ARCHITEKTEN UND INGENIEURLEISTUNGEN - beauftragt 

ARCHITEKTEN UND INGENIEURLEISTUNGEN - noch nicht beauftragt

GUTACHTEN, BERATUNGEN , UNTERSUCHUNGEN - beauftragt 

GUTACHTEN, BERATUNGEN , UNTERSUCHUNGEN - noch nicht beauftragt

AUSSENANLAGEN - beauftragt 

BLITZSCHUTZ - beauftragt 

BLITZSCHUTZ - noch nicht beauftragt

KG 400 SUMME 
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