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   Sitzungsvorlage DS 2010/121 
   Amt für Architektur und 

Gebäudemanagement 
Michael Schlegel 
(Stand: 23.03.2010) 

Sozialausschuss 
öffentlich am 31.03.2010  
 

  Mitwirkung: 
Amt für Soziales und Familie 
Stadtkämmerei 
 
 
Aktenzeichen: 034-001 

 
 

Montessori-Kinderhaus-Ravensburg, Neubau Kindertagesstätte 
- Kostenfortschreibung 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 

1. Die Informationen zum Baufortschritt und dem geplanten Eröffnungstermin wer-
den zur Kenntnis genommen. 

2. Der Kostenfortschreibung wird zugestimmt. Die Mehrkosten von 40.000 € bei der 
Fipo 2.4641.9400.000-1035 werden genehmigt und abgedeckt durch Minderaus-
gaben bei der Sanierung des Kindergartens St. Josef, Hochberg unter der Fipo 
2.4641.9880.000-1005. 
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1. Sachverhalt: 

Gremien: 
Sozialausschuss  16.02.2009 und 29.04.2009 
Technischer Ausschuss  01.04.2009,  
Gemeinderat  18.05.2009 

Beschlusslage:  
Der Erweiterung des Kindergartens Ummenwinkel um 20 Plätzen für Kinder 
unter 3 Jahren wurde zugestimmt (Neubau eigenständige Kindertagesstätte).  
Die Verwaltung wurde beauftragt die Bundeszuschüsse in Höhe von 240.000,- 
€ zu beantragen. Diese wurden zwischenzeitlich bewilligt. 

Baufortschritt:  
Bei Baggerschürfungen für die Untersuchung der statischen Tragfähigkeit des 
Untergrundes sind Altlasten zutage getreten. Das Ingenieurbüro Berghof Ana-
lytik wurde mit der Untersuchung und Auswertung des Untergrundes beauf-
tragt. Die Gründung muss tiefer hergestellt werden als geplant, das belastete 
Aushubmaterial muss fachgerecht entsorgt werden.  
Eine sofort veranlasste flächige Untersuchung des Außenspielbereiches zeigt 
keine erhöhten Schadstoffe. Hier besteht kein Handlungsbedarf. Der Baugru-
benaushub wird voraussichtlich in Kalenderwoche 20 vorgenommen. 

Eröffnung: 
Die Eröffnung ist im Winter 2010 / 2011 vorgesehen. 

Kosten: 
Kostenzusammenstellung durch das Architekturbüro Gruber: 
- ca. 385.000,- € nach Kostenberechnung vom 21.04.2009 (im GR  
  18.05.2009) 
- ca. 435.000,- € nach Kostenfortschreibung vom 25.02.2010 
 
Aufgrund von Altlasten im Baugrund und Kostensteigerungen in den Rohbau-
gewerken durch den gesättigten Auftragsmarkt müssen Mehrkosten in der 
Bauwerkserstellung aufgezeigt werden. Durch Konstruktionsänderungen und 
Neuausschreibungen sollen die aktuellen Kosten reduziert werden. Im Mo-
ment werden ca. 20.000,- € Kostenreduktion zur aktuellen Kostenfortschrei-
bung angenommen. Damit besteht ein finanzieller Mehrbedarf von 40.000 €. 

beschlossene Finanzierung: 
Ausgaben:  375.000,- € für das Bauwerk in den HH-Plänen 2009 und 2010 

 35.000,- € für Geräte (Ausstattung) im HH-Plan 2010 
Einnahmen: 240.000,- € Fördermittel vom Bund (sind bewilligt) 

Abdeckung: 
Freie Mittel für Investitionen in Kindertageseinrichtungen stehen im Haushalt 
2010 nicht zur Verfügung. Zur Finanzierung der Mehrkosten (40.000,- €) muss 
der Umfang der Sanierungen in der Kindertageseinrichtung St. Josef 
(2.4641.9880.000-1005) entsprechend reduziert werden. 


