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BABHR 9.10 xx.xx.2024 6.5 9.10
Grundsatzbeschluss zum Projekt
Beschluss Struktur BHR
Beschluss Machbarkeitsstudie
Sachbeschluß

Haushaltsplanung

Bedarfsfeststellung und Zieldefinition

Vergabe Neubau 
Juristische Begleitung
Technische Beratung und Qualitätsüberwachung Erstellen Unterlagen Ausschreibung Wertung + Vergabe
Planen und Bauen

Vergabe Zwischenunterbringung
Baugenehmigung 
Ausführungsplanung + Vergabe

Zwischenunterbringung
Umbau Sauterleutestraße
Umbau Raueneggstraße
Umzug Sauterleutestraße
Umzug Raueggstraße

Neubau Goetehstraße
Rückbau PV Anlage
Abbruch
Neubau

Bezug
Ausstattung + IT
Bezug
Rückbau Sauterleutestraße
Rückbau Raueneggstraße
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