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Monat

Quartal

Projektziel 1:

Beschluss

Bürgerrathaus

17.01. 

Ärat

Projektziel 2:

Standort

Projektziel 4:

Sachbeschluss

u. Finanzierung!

Projektziel 6:

Baubeginn

2014

VA, GR

Vorbereitung GR-Beschluss

Optimaler Standort nach stadtplanerischen

politischen und wirtschaftl. Rahmenbedingungen

Vorbereitung 

Grundsatzbeschluss

Kommunikations-

strategie

Organisationsentwicklung, Zuordnung Arbeitsplätze, 
Festlegung von Standardbürogrößen

zukünftige Hausmeisterstruktur, Botendienste, etc.

AP

1. BM, OB, HA

AP

AGM

AP

BD /WF/AGM

AP

BO, STK, AGM

GR; AUT

GR

Öffentlichkeitsarbeit, 

Kommunikationsstrategie

Projektziel 5:

Wettbewerb

Projektziel 3:

Organisations-

entwicklung und

Raumprogramm

Vorbereitung Wettbewerb, 

Pflichtenheft, 

Wettbewerb

Wirtschaftlichkeit, 
Finanzierung,

Liquidität, Verwertung Bestand

Werkplanung, 

Ausführungsplanung 

und Umsetzung



Arbeitszirkel

Raumprogramm
HA, Personalrat,

PRST, AGM

1 x Monat 

Dauer: ca. 90 Min.

Ort: Rathaus

Projektorganigramm

operative

Projektleitung

Herr Bastin

Lenkungsgruppe
1 x pro Quartal

Raumprogramm Standort & Baufragen

Oberbürgermeister
Herr Dr. Rapp

Arbeitszirkel

Standort & Baufragen
SPA, WF, BOA, TBA/Grün, ASP

PRST, STK, AGM

1 x Monat 

Dauer: ca. 90 Min.

Ort: AGM

Projekt-

verantwortung

Arbeitszirkel

Wirtschaftlichkeit
STK, AGM

1 x Quartal 

Dauer: ca. 90 Min.

Ort: AGM

Arbeitszirkel

Organisations-

entwicklung
HA, Personalrat


