
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1 Instandsetzung Marienplatzgarage - Kombination der
Bauabschnitte

158 Tage Mi 17.04.13 Fr 22.11.13

2 Planung 74 Tage Mi 17.04.13 Mo 29.07.13

3 Sitzung Werksauschuß - Vorstellung
Ergebnisse

0 Tage Mi 17.04.13 Mi 17.04.13

4 Gemeinderatssitzung 0 Tage Mo 22.04.13 Mo 22.04.13

5 Beauftragung IGB 0 Tage Di 23.04.13 Di 23.04.13

6 Vorplanung + Entwurfsplanung 4 Wochen Mi 24.04.13 Di 21.05.13

7  Ausführungsplanung 4 Wochen Mi 08.05.13 Di 04.06.13

8 Erstellung Leistungsverzeichnis 3 Wochen Di 21.05.13 Mo 10.06.13

9 Veröffentlichung SZ 4 Tage Di 11.06.13 Fr 14.06.13

10 Zusendung LV zur Durchsicht an Stadtwerke,
ggf. Änderungen einpflegen

5 Tage Mo 10.06.13 Fr 14.06.13

11 Versand Leistungsverzeichnisse 0 Tage Mo 17.06.13 Mo 17.06.13

12 Kalkulationszeitraum 2 Wochen Di 18.06.13 Mo 01.07.13

13 Submission 0 Tage Di 02.07.13 Di 02.07.13

14 Wertung der Angebote 3 Tage Di 02.07.13 Do 04.07.13

15 Aufklärungsgespräche/Vergabevorschlag 2 Tage Mo 08.07.13 Di 09.07.13

16 Auftragserteilung durch Stadtwerke 0 Tage Mi 10.07.13 Mi 10.07.13

17 Bauvorbereitung 3 Wochen Di 09.07.13 Mo 29.07.13

18 Bauausführung 85 Tage Mo 29.07.13 Fr 22.11.13

19 Bauausführung BA 1 40 Tage Mo 29.07.13 Fr 20.09.13

20 BE + Schutzmaßnahmen 3 Tage Mo 29.07.13 Mi 31.07.13

21 Beschichtung entfernen 1 Woche Mo 29.07.13 Fr 02.08.13

22 betontechnologische Untersuchungen 2 Tage Mo 05.08.13 Di 06.08.13

23 Betonabtrag + Bewehrung strahlen 1 Woche Mo 12.08.13 Fr 16.08.13

24 Reprofilieren einschl. Aushärtung 3 Wochen Mo 19.08.13 Fr 06.09.13

25 Malerarbeiten 2 Wochen Mo 26.08.13 Fr 06.09.13

26 Beschichtungarbeiten + Aushärtung 1,5 Wochen Mo 09.09.13 Mi 18.09.13

27 Markierungsarbeiten 0,5 Wochen Mi 18.09.13 Fr 20.09.13

28 Freigabe 0 Tage Fr 20.09.13 Fr 20.09.13

29 Bauausführung BA 2 85 Tage Mo 29.07.13 Fr 22.11.13

30 BE + Schutzmaßnahmen 4 Tage Mo 29.07.13 Do 01.08.13

31 Beschichtung entfernen 1 Woche Di 30.07.13 Mo 05.08.13

32 betontechnologische Untersuchungen 2 Tage Di 06.08.13 Mi 07.08.13

33 Betonabtrag + Bewehrung strahlen 3 Wochen Do 08.08.13 Mi 28.08.13

34 Reprofilieren einschl. Aushärtung 3 Wochen Do 29.08.13 Mi 18.09.13

35 halbseitige Durchführung der Maler- und
Beschichtungsarbeiten im 1. UG - 1. Teil

29,5 Tage Di 03.09.13 Mo 14.10.13
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36 Schutzmaßnahmen/halbseitige
Abtrennung

2 Tage Di 03.09.13 Mi 04.09.13

37 Malerarbeiten 3 Wochen Do 05.09.13 Mi 25.09.13

38 Beschichtungarbeiten + Aushärtung 2 Wochen Do 26.09.13 Mi 09.10.13

39 Markierungsarbeiten 0,5 Wochen Do 10.10.13 Mo 14.10.13

40 Freigabe 0 Tage Mo 14.10.13 Mo 14.10.13

41 halbseitige Durchführung der Maler- und
Beschichtungsarbeiten im 1. UG - 2. Teil

29,5 Tage Mo 14.10.13 Fr 22.11.13

42 Schutzmaßnahmen/halbseitige
Abtrennung

2 Tage Mo 14.10.13 Mi 16.10.13

43 Malerarbeiten 3 Wochen Mi 16.10.13 Mi 06.11.13

44 Beschichtungarbeiten + Aushärtung 2 Wochen Mi 06.11.13 Mi 20.11.13

45 Markierungsarbeiten 0,5 Wochen Mi 20.11.13 Fr 22.11.13

46 Freigabe 0 Tage Fr 22.11.13 Fr 22.11.13
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