Uberpriifung der Aufstellung Berghof

Abbruchkosten und Mehrkosten beim Aushub
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Beschreibung Flache m?

Baustelleneinrichtung

Arbeitsschutz

Ausbau und Entsorgung

befestigte Hofflachen 4.000

Erdarbeiten / Aushubarbeiten

Entsorgung belasteter
Bodenaushub ab 1.2
Entsorgung belasteter
Bodenaushub ab Z 2
Entsorgung belasteter
Bodenaushub > 72
Rickbau Gebaude und
Entsorgung unbelastete
Baustoff

davon feste Gebaude

a) Holbeinstr. 30 (Vwgeb.)

b) Holbeinstr. 32 (Klinkerbau).)
Hallengebaude

Wiederverfullung
Aushubbereiche

Analytik

Entsorgung Kanalisation
entfallt - in Erdarbeiten
enthalten

Ausbau unterirdische Tanks

Entsorgung belastete
Baustoffe
BNK (Ingenieurleistungen)

Unvorhergesehenes, u. a.
einer Sauberkeitsschicht

Mwst

Brutto

500 Ifm

Angaben Berghof 02.04.2012

Kubator (m? Tonnage (t) EP

7.500,00 €
3.750,00 €

750 1.350 20,00 €

11.000 4,50 €

1.400 2.520 15,00 €

3.300 5.940 20,00 €

1.400 2.520 45,00 €

34.000 12,00 €

4.100

6.800

23.100

6.900 12.420 9,00 €

50.000 0,50 €

10%

19%

81.750

GP

7.500,00 €
3.750,00 €

27.000,00 €
49.500,00 €

37.800,00 €
118.800,00 €

113.400,00 €

408.000,00 €

111.780,00 €

5.000,00 €

- €
25.000,00 €

77.500,00 €

89.000,00 €

1.074.030,00 €

107.403,00 €

1.181.433,00 €

224.472,27 €

1.405.905,27 €

17,20 €

Berechnung nach Auswertung der Abbruchkosten
WeilRenau und Autohaus Sommer

in Durchschnittspreisen Abbruch

gehdort nicht zum Abbruch,
sondern zur Neubaumafinahme

Mehrkosten fiir Altlasten

bleibt stehen

bleibt stehen

Flache wird neu bebaut - nicht
komplette Neuauffullung - Kosten
Neubau, nur rund 50%

Sauberkeitsschicht gehort nicht
zum Abbruch - Preise sind
auskémmlich

EP

10,00 €

6.000,00

10,00 €

GP

27.000,00 €

37.800,00 €
118.800,00 €

113.400,00 €

231.000,00 €

54.000,00 €
5.000,00 €

5.000,00 €
25.000,00 €

77.500,00 €

50.000,00 €

744.500,00 €

- €

744.500,00 €

141.455,00 €

885.955,00 €

10,84 €
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