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Museum Humpisquartier Ravensburg 
 
Museumsausschuß am 24.01.2007 
Gemeinderat am 29.01.2007 
 
Ergänzung zu den Ausführungen in der Gemeinderatsvorlage 
 
 
 
 
 
1. Ausführungsstand 

 
Zum Fortgang der Rohbauarbeiten auf der Baustelle ist festzustellen, daß die Aus-
senwände des Untergeschosses bis auf Teile im Treppenhausbereich ganz, die In-
nenwände zu etwa 2/3 fertiggestellt worden sind. 
 
Die Decke im Innenbereich soll bis Ende Januar 2007 gegossen werden. Es kann 
dann davon ausgegangen werden, daß bei Fortdauer des ungewöhnlichen Winter-
wetters das Untergeschoß in der zweiten Februarhälfte 2007 hergestellt sein wird. 
 
Zu den Ausführungen der Firma Züblin ist zu sagen, daß, nach der relativ langen An-
laufphase, nun mit einem hohen Einsatz auf der Baustelle gearbeitet wird. Die sorg-
fältige Arbeitsvorbereitung der Firma Züblin verlangt von den Planungsbeteiligten ei-
nen hohen Einsatz, wird aber sicherlich zur Qualitätssicherung der Ausführung bei-
tragen. 
 
Parallel zu den Rohbauarbeiten laufen derzeit die Rückbauarbeiten in den histori-
schen Bereichen. 
 
Durch die Begleitung der Arbeiten im Rahmen der SiGeKo-Beauftragung ist erkenn-
bar, daß alle Beteiligten mit großer Verantwortung auf dieser, sicherheitstechnisch 
nicht einfachen, Baustelle ihre Aufgabe erfüllen. 
 

 

 
2. Kostenstand 
 

Zur Kostenkontrolle ist ergänzend zur Vorlage festzustellen, daß mit den jetzt zur 
Vergabe vorgesehenen Gewerken insgesamt 65 % der Gesamtleistungen für das 
Museum bis zur Eröffnung im Jahr 2009 erfaßt sind.  
 
Es ist vorgesehen, weitere 30 % der Leistungen im Sommer vergabereif vorzulegen. 
Damit kann dann die bereits jetzt erkennbare Sicherheit in der Kostenerfassung ab-
schließend bestätigt werden. 
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Kostensteuerung
Bauvorhaben: Museum im Humpisquartier
Bauherr: Stadt Ravensburg

Kostengruppen DIN 276

Gesamtkosten im 
Gemeinderat am 18.07.05 

genehmigt
 Museum zur 

Eröffnung im Juli 
2009 

 Innennausbau der 
Gebäude

M47, H1, H3 

 bereits vergebene 
Gewerke  

 zur Vergabe 
vorgeschlagene 

Gewerke 

noch nicht         
vergebene         

Gewerke und     
Nachträge 

 Gesamtkosten-     
kontrolle            

zum 17.01.2007   

 S
ta

tu
s 

100 Grundstück - Wertersatz an Sanierung 590.000 €                    590.000 €            -  €                    590.000,00 €       590.000,00 €          

200 Herrichten und Erschliessen 329.700 €                    352.112 €            -  €                    352.111,55 €       352.111,55 €          

300 BAUKONSTRUKTION 6.131.943 €                 6.712.464 €         477.679 €            1.585.657,28 €    2.741.411,94 €    2.479.053,98 €    6.806.123,20 €       
000 Vorbereitende Maßnahmen, Kleinaufträge                      132.002 € 165.665 €            -  €                    165.665,00 €       165.665,00 €          

Pilzsanierung                          3.000 € -  €                    -  €                    -  €                      
001 Gerüstarbeiten                        56.600 € 64.289 €              -  €                    6.278,04 €           58.010,96 €         64.289,00 €            
002 Rückwandsicherung Marktstraße 45                        74.240 € 75.000 €              -  €                    34.958,28 €         48.063,31 €         83.021,59 €            SR

Restauratorische Arbeiten zur Rückwandsicherung                        34.000 € -  €                    
Statische Sicherung der Rückwand ind Erker                        34.000 € -  €                    

003 Unterfangung der Hofwände                      301.787 € 340.000 €            -  €                    340.000,00 €       340.000,00 €          SR
004 Baugrube / Erdarbeiten                        68.300 € 101.900 €            -  €                    78.935,88 €         28.099,71 €         107.035,59 €          SR
012 Mauerarbeiten                      179.400 € 101.882 €            -  €                    101.882,00 €       101.882,00 €          
013 Beton- und Stahlbeton                      442.460 € 864.319 €            -  €                    677.403,00 €       677.403,00 €          

Instandsetzung Mauerwerk H1                        12.080 € -  €                    126.150,00 €       -  €                    60.766,00 €         186.916,00 €          
014 Natur- und Betonwerksteinarbeiten                      176.502 € 235.508 €            -  €                    235.508,00 €       235.508,00 €          
016 Zimmerarbeiten Instandsetzung H1                      914.760 € 1.411.000 €         -  €                    68.800,00 €         68.800,00 €            

Zimmerarb.Instands.  hist. Tragwerke BA1 1.415.746,24 €    1.415.746,24 €       
017 Stahlbauarbeiten / Fassadenarbeiten                   1.231.000 € 891.310 €            -  €                    913.219,39 €       60.000,00 €         973.219,39 €          

F 30 Fassade M45/1 197.064 €            - 216.991,92 €       216.991,92 €          
70.141,00 €         70.141,00 €            

020 Dachdeckungsarbeiten                      158.301 € 160.466 €            -  €                    in Zimmererarbeiten -  €                      
022 Klempnerarbeiten                        22.099 € 70.635 €              -  €                    70.635,00 €         70.635,00 €            

Dachabdichtungsarbeiten                          6.999 € -  €                    -  €                      
023 Putz- und Stuckarbeiten                      294.161 € 366.138 €            47.196 €              366.138,00 €       366.138,00 €          
024 Fliesenarbeiten                        16.980 € 4.310 €                1.949 €                4.310,00 €           4.310,00 €              
025 Estricharbeiten                        21.360 € 23.085 €              -  €                    23.085,00 €         23.085,00 €            
026 Fensterarbeiten (Restaurierung)                      158.600 € 227.793 €            -  €                    10.643,46 €         195.454,39 €       10.000,00 €         216.097,85 €          

Fenster und Aussentüren
027 Tischlerarbeiten                      360.560 € 336.507 €            195.879 €            336.507,00 €       336.507,00 €          
030 Sonnenschutz / Rolladen                        75.600 € 77.566 €              -  €                    77.566,00 €         77.566,00 €            
031 Schlosserarbeiten                        57.724 € 119.344 €            -  €                    119.344,00 €       119.344,00 €          
032 Verglasungsarbeiten                                  - € 105.165 €            -  €                    105.165,00 €       105.165,00 €          
034 Malerarbeiten                      181.959 € 186.409 €            34.971 €              186.409,00 €       186.409,00 €          
036 Bodenbelagsarbeiten                                  - € 73.872 €              -  €                    73.872,00 €         73.872,00 €            
039 Trockenbau                      237.509 € 198.886 €            38.680 €              199.723,00 €       199.723,00 €          
045 Sanitärräume                                  - € 32.422 €              -  €                    32.422,00 €         32.422,00 €            
064 Zutrittskontrolle, Schließung                                  - € 25.650 €              -  €                    25.650,00 €         25.650,00 €            
084 Abbrucharbeiten (Rückbauarbeiten)                      112.665 € 70.522 €              -  €                    76.823,62 €         76.823,62 €            
102 Restauratorische Arbeiten                      709.297 € 147.590 €            150.796 €            147.590,00 €       147.590,00 €          
103 Bauendreinigung                        58.000 € 38.167 €              8.208 €                38.167,00 €         38.167,00 €            

400 Technische Anlagen 1.920.574 €                 1.788.904 €         193.609 €            37.575,06 €         1.647.466,62 €    234.000,00 €       1.919.041,68 €       
Sanitäranlage                        56.420 € 60.207 €              10.920 €              5.000,00 €           72.494,81 €         77.494,81 €            
Heizungsanlage                      202.891 € 159.280 €            47.000 €              176.411,30 €       176.411,30 €          
Lüftungsanlage                      164.090 € 159.778 €            47.000 €              248.227,81 €       248.227,81 €          
Wärmedämmung 30.000 €              27.806,10 €         27.806,10 €            
Elektro: Starkstromversorgung                      515.983 € 870.839 €            26.189 €              32.575,06 €         857.526,60 €       119.000,00 €       1.009.101,66 €       
Fernmelde- u. Installationstechnik                      288.189 € -  €                      
Beleuchtung                      290.000 € 233.800 €            62.500 €              in Elektro 85.000,00 €         85.000,00 €            
Aufzüge / Beförderungsanlagen                      403.000 € 275.000 €            265.000,00 €       30.000,00 €         295.000,00 €          

500 Aussenanlagen(Innenhof) - €                                -  €                    -  €                    -  €                      

600 Ausstattung                  1.748.120 € 1.340.000 €         450.000 €                  1.340.000,00 € 
Sceno 860.000 €            450.000 €            
Honorare 480.000 €            -  €                    

700 Baunebenkosten 3.404.840 €               3.415.000 €       100.000 €            3.410.000,00 €     

14.125.177 €               14.198.480 €       1.221.288 €         14.417.276,43 €     

800 Unvorhergesehenes 474.823 €                    684.984 €            466.187,22 €          

Gesamtsumme mit Anteil Herr Stippe 14.600.000 €               14.883.464 €       1.221.288 €         14.883.463,65 €     

Anteil Herr Stippe am Gemeinschaftseigentum 283.464 €            283.463,65 €          

14.600.000 €               14.600.000 €       1.221.288 €         14.600.000,00 €     

 Anmerkung: in Vergabesummen Technik mit Ausnahme 
                          Beleuchtung auch Innenausbau enthalten  

Bauphase 1+2 Museumseröffnung Juli 2009 (M47, H1 und 3 ohne Innenausbau ab 1.OG) für die Ausschreibung 
des 1. Vergabepakets

KostenanschlagKostenberechnung Kostenberechnung, -fortschreibung

Kosten einschl. 16%  
Mehrwertsteuer Kosten einschl. 19% Mehwertsteuer

Gesamtsumme Stadt
einschl. Unvorhergesehenes

Gesamtsumme Kostengruppe 100 - 700, 
einschl.MwSt 

Σ 100 - 
700

Σ 100 - 
800

Kosten ARP Jan 2007.xls 18.01.2007
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