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Bauvorhaben: Gymnasien
Erneuerung Trennvorhänge und Hallenbelag

Projektleitung:         Herr Katein
Ausführung: 05 - 09/2007

Finanzierung Beschlüsse: HH-Stelle: verfügbare Mittel
1 Trennvorhänge GR 03 / 2007 1.2990.5010 007 72.000,00 €
2 Sportbelag GR 03 / 2007 dto. 100.000,00 €

172.000,00 €
X:hba\hba0304\bauunterhalt\Gymnasien\sporthallen\investitionscontrolling.xls

1 2 3 4 5 6
Leistungs-                Gewerk             Kostenberechnung Kostenanschlag Kosten- Bemerkungen
gruppen feststellung

Stlb.  vom  vom vom
13.02.2007 11.06.2007

 EUR EUR EUR

033 Baureinigung 1.000,00 € 1.000,00 € aus KB übernommen

036 Bodenbeläge 65.459,00 € 54.305,30 €

Trennvorhänge 50.880,00 € 33.584,00 €

053 Elektro 2.000,00 € 2.000,00 € aus KB übernommen

Unvorhergesehenes 6.000,00 € 6.000,00 € aus KB übernommen

Gesamtkosten netto 125.339,00 € 96.889,30 €

19 % Mehrwertsteuer 23.814,41 € 18.408,97 €

Baukosten Brutto 149.153,41 € 115.298,27 €

Projektierung HBA (~15%) 22.373,01 € 17.294,74 €

Gesamtkosten brutto 171.526,42 € 132.593,01 €

Rückstellung 473,58 € 39.406,99 € Minderkosten

Sachbeschluß 172.000,00 € 172.000,00 €

aufgestellt, 11.06.2007  gesehen:
Hermann Lindecke

Dieter Katein (ka)
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