

**Sitzungsvorlage DS 2016/033**

Tiefbauamt  
Markus Kolb  
(Stand: 28.01.2016)

Mitwirkung:

Aktenzeichen:

**Ausschuss für Umwelt und Technik**

öffentlich am 17.02.2016

**Gemeinderat**

öffentlich am 29.02.2016

**Fahrbahnsanierungen im Stadtgebiet 2016  
- Sachbeschluss**

**Beschlussvorschlag:**

1. Den vorgeschlagenen Fahrbahnsanierungen mit Gesamtkosten in Höhe von 600.000 € wird zugestimmt.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Maßnahmen auszuschreiben und umzusetzen.
3. Die Finanzierung erfolgt über die Finanzposition 2.6300.9500.000-0010 mit einem Planansatz 2016 von 600.000. Die Umsetzungen der Maßnahmen stehen unter dem Vorbehalt der Genehmigung des Haushaltsplans 2016 durch das Regierungspräsidium Tübingen.

## **1. Sachverhalt**

### **1.1 Straßen**

Die beiliegende Prioritätenliste wird laufend fortgeschrieben. Es zeigt sich, dass gravierende Schäden an denjenigen Straßen auftreten, die noch nie grundhaft hergestellt wurden.

Die Verwaltung schlägt vor, dieses Jahr folgende Straßen zu sanieren:

#### **Federburgstraße zwischen Minneggstraße und Tettnanger Straße 2. BA**

Ursprünglich sollte die Maßnahme in einem Zuge in 2015 ausgeführt werden. Durch nicht eingeplante Leitungssanierungen der TWS wurde die Maßnahme in zwei Bauabschnitte unterteilt. Im ersten Bauabschnitt wurde die Federburgstraße 2015 im Bereich von der Tettnanger Straße bis zur Federburgstraße 99 neu hergestellt. Dieses Jahr erfolgt der Abschnitt zwischen Federburgstraße 99 und Minneggstraße.

Trotz im Vorfeld durchgeführter Baugrunduntersuchungen wurde in einem Bereich arsenhaltiger Untergrund vorgefunden. Dies führte zu wesentlich höheren Kosten für die Aushubzwischenlagerung und Altlastenentsorgung. Sollten im zweiten Bauabschnitte ähnliche Verunreinigungen im Baugrund auftreten, ist insgesamt mit Mehrkosten von ca. 200.000 € zu rechnen.

#### **Ortsverbindungsstraßen**

Die bituminös befestigten Verbindungsstraßen außerhalb des Stadtgebietes, die stark von der Landwirtschaft genutzt werden, weisen zum Teil gravierende Schäden meist in Form von Setzungen an den Fahrbahnrandern auf. Vorgeesehen ist, diese Wege nach und nach zu verstärken. Dieses Jahr ist geplant, wie schon im letzten Jahr, einige besonders schlechte Abschnitte im Bereich Höll und Friedbergweg zu sanieren.

#### **Bushaltestelle Gartenstraße**

Die Bushaltestelle "Gartenstraße" soll in diesem Jahr saniert werden. Nachdem im letzten Jahr das Buswartehäuschen erneuert wurde, wird jetzt die Haltestelle barrierefrei ausgebaut. Dies geschieht mittels eines Kasseler Sonderbords und einem Pflasterbelag mit Leiteinrichtungen für sehbehinderte Menschen im Gehwegbereich.

## **Ittenbeuren**

Die Straße zum Anwesen Ittenbeuren 5 befindet sich in einem schlechten Zustand. Die Straße wird durch das Aufbringen einer Asphalttrag- und einer Asphaltdeckschicht saniert.

### **2. Kosten**

Federburgstraße 2. BA	200.000 €
Ortsverbindungsstraßen	220.000 €
Bushaltestelle Gartenstraße	50.000 €
Ittenbeuren	80.000 €
<u>Baunebenkosten</u>	<u>50.000 €</u>
Gesamtkosten	600.000 €

### **3. Finanzierung**

Die Finanzierung erfolgt über Finanzposition 2.6300.9500-0010. Die Umsetzungen der Maßnahmen stehen unter dem Vorbehalt der Genehmigung des Haushaltsplans 2016 durch das Regierungspräsidium Tübingen.

### **4. Weiteres Vorgehen**

Abgesehen von den Arbeiten in der Federburgstraße, die bereits im letzten Jahr beauftragt wurden, erfolgt die Ausschreibung und Vergabe für die anderen Maßnahmen bis Mitte Mai 2016. Die Bauausführungen sind von Juni bis Oktober in Abstimmung mit anderen Baumaßnahmen vorgesehen.

Die jährlich aktualisierte Prioritätenliste wird zukünftig, wie im AUT am 25.11.2015 zugesagt, um die Sanierungsmaßnahmen der Ortsverwaltungen ergänzt.

#### **Anlagen:**

Prioritätenliste