

Tabelle 2

KG 500 Aussenanlagen									
Aussenanlagen-Treppe									
Aussenanlagen-Freiflächen	Schnetz	7.751,70 EUR	3.728,24 EUR	- EUR	3.409,61 EUR	SR	3.409,61 EUR		3.409,61 EUR
	Mabau	34.776,10 EUR	26.027,06 EUR	4.468,44 EUR	36.270,62 EUR	SR	36.270,62 EUR		36.270,62 EUR
Aussenanlagen gesamt:		42.527,80 EUR	29.755,30 EUR	4.468,44 EUR	39.680,23 EUR		39.680,23 EUR		39.680,23 EUR
KG 600 Ausstattung									
Ausstattung gesamt:									
		- EUR	- EUR	- EUR	- EUR		- EUR		- EUR
KG 700 Nebenkosten									
Honorar Vermessung	Herkorn-Klein	- EUR	475,60 EUR	- EUR	475,60 EUR	SR	475,60 EUR		475,60 EUR
Honorar Statik	Brugger	1.972,00 EUR	1.972,00 EUR	- EUR	1.972,00 EUR	SR	1.972,00 EUR		1.972,00 EUR
Honorar Architekt	metzger+welte	21.460,00 EUR	21.460,00 EUR	- EUR	21.540,24 EUR	SR	21.540,24 EUR		21.540,24 EUR
Nebenkosten gesamt:		23.432,00 EUR	23.907,60 EUR	- EUR	23.987,84 EUR		23.987,84 EUR		23.987,84 EUR
	Schätzung		Beauftragung	Nachträge	Zahlungen				Feststellung
Gesamtkosten incl. MwSt:		192.651,99 EUR	179.427,37 EUR	12.279,13 EUR	200.257,74 EUR		200.257,74 EUR		200.257,72 EUR
Differenz Fortschreibung zu Schätzung:									
		-	7.605,73 EUR	3,95%					