

Investitionscontrolling

Projekt: Welfengymnasium, Spohnschlössle
Instandsetzung Fenster

Projektleitung: HBA
Planung / Bauleitung: metzger + welte architekten

	Finanzierung		HH-Stelle	verfügbare Mittel
	Vermögenshaushalt		2.2990.9400.000.1050	50.000,00 €
	Vermögenshaushalt		2.8830.9500.000.3210	16.500,00 €
				66.500,00 €

X:\hba\hba0304\maßnahmen bauunterhalt\gymnasien\welfen\spohnschlössle\investitionscontrolling.xls

1	2	3	4	5
Leistungsgruppen Stlb.	Gewerk	Kostenberechnung	Kostenanschlag vom 02.11.2007	Kostenfeststellung
		EUR	EUR	EUR
KG 300				
	Fensterbauarbeiten	37.000,00 €	46.412,25 €	
	Putz-/ Malerarbeiten	in Fensterbau enth.	2.000,00 €	
	Baureinigung	in Fensterbau enth.	400,00 €	
	Gesamtkosten netto	37.000,00 €	48.812,25 €	
KG 700				
	Baunebenkosten (KA) 12% psch.	4.440,00 €	5.857,47 €	
	19 % Mehrwertsteuer	7.873,60 €	10.387,25 €	
	Bauherrenleistung (~2,5 %)	1.000,00 €	1.350,00 €	
	Gesamtkosten brutto	50.313,60 €	66.406,97 €	
	Gesamtkosten gerundet	50.000,00 €	66.500,00 €	

aufgestellt, 02.11.2007

Dieter Katein (ka)

Anlage - 1 -

6
Bemerkungen
aus KB übernommen
aus KB übernommen