

**Bauvorhaben: Welfengymnasium
Erneuerung Außenbelag, Verbindung Ebene 1 - 2**

Projektleitung HBA: Katein
Ausführung: 07/08-2008

	Finanzierung	Beschlüsse:	HH-Stelle:	verfügbare Mittel
1	San. Aussenplattenbelag	---	1.2990.5010 006	67.000,00 €
				67.000,00 €

X:\hba\hba0304\02_maßnahmen bauunterhalt\gymnasien\welfen\1-erneuerung plattenbeläge 2008\investitionscontrolling.xls

1	2	3	4	5	6
Leistungsgruppen Stlb.	Gewerk	Kostenberechnung vom 20.02.2008	Kostenanschlag (Beauftragungen)	Kostenfeststellung	Bemerkungen
		EUR	EUR	EUR	
	KG 300				
002	Abbruch / Entsorgung	12.000,00 €			
004	Treppen / Belagsarbeiten	37.000,00 €			
	Unvorhergesehenes	1.000,00 €			
	KG 700				
	Fachplanung Beläge	5.000,00 €			
	Gesamtkosten netto	55.000,00 €			
	19 % Mehrwertsteuer	10.450,00 €			
	Baukosten Brutto	65.450,00 €			
	Bauherrenleistung	1.500,00 €			
	Gesamtkosten brutto	66.950,00 €			
	Mehrkosten-/ Minderkosten	---			
	Finanziert	67.000,00 €			

aufgestellt, 20.02.2008

Dieter Katein (ka)