

## **Ergebnisprotokoll Projektausschuss Generalsanierung AEG/Spohngymnasium 18.01.2017, Nr. PA 2017/01**

Öffentlich

---

- 1. Generalsanierung AEG-Spohn-Gymnasium**
  - Projektbericht
  - Insolvenzklage gegen die Imtech Deutschland GmbH & Co. KG
  - Neumöblierung der Lehrerarbeitsbereiche
  - Kostenentwicklung

Vorlage: DS 2017/016

**Beratungsergebnis: zur Kenntnis genommen**

**Ergebnis:**

1. Der Projektbericht wird zur Kenntnis genommen.

**Beratungsergebnis: mehrheitlich beschlossen**

**Ja 6 Nein 1 Enthaltung 1 Befangenheit 1**

**Beschluss:**

2. Gegen den Insolvenzverwalter des Vermögens der Imtech Deutschland GmbH & Co. KG wird Klage auf Feststellung der angemeldeten Forderungen zur Insolvenztabelle erhoben.

**Beratungsergebnis: zur Kenntnis genommen**

**Ergebnis:**

3. Der Projektausschuss nimmt den erwarteten zusätzlichen Mittelbedarf für Unvorhergesehenes von **100.000 €** (Zuordnung zur Fipo 2.2990.9420.000-1030) zur

---

Kenntnis. Bedarf und Höhe einer zusätzlichen Projektreserve ergeben sich aus der Abrechnung des 2. Bauabschnitts.

4. Der Projektausschuss nimmt den geschätzten Kostenbedarf der Neuausstattung der Lehrerarbeitsbereiche (Um- und Einbau, Möblierung) mit Gesamtkosten von **250.000 €** zur Kenntnis. Das Leistungspaket war bislang nicht Bestandteil der Sanierungsmaßnahme.  
Eine mögliche Umsetzung ist im Projektausschuss zu entscheiden.
5. Für die ergänzende Möblierung und Ausstattung sind im Haushalt bei der Fipo 2.2990.9350.000-1030 bereits zusätzliche 150.000 € veranschlagt. Die Finanzierung der fehlenden 100.000 € für den baulichen Teil der Neuausstattung der Lehrerzimmer und der notwendigen Anhebung der Projektreserve um 100.000 € erfolgt vorläufig über die als Teil der Gesamtkosten gebildeten Position "Rückstellungen für Unvorhergesehenes". Die endgültige Finanzierung/Fortschreibung der Gesamtkosten wird im Rahmen der weiteren Haushaltsentwicklung 2017 beraten und ggfls. in einem möglichen Nachtragsplan 2017 bzw. im Gemeinderat im zweiten Quartal 2017 entschieden.

---

## **2. Bekanntgaben, Verschiedenes - ggf. Tischvorlage**

Beratungsergebnis: keine Punkte zur Beratung

### **Verteiler:**

1. Stadträte
2. alle städt. Ämter
3. Presse

Geschäftsstelle Gemeinderat  
19.01.2017

gez. Ulrike Engele