

**Bauvorhaben: Welfengymnasium  
Umbau Rektorat und Lehrertrakt**

Projektleitung: Amt für Architektur und Gebäudemanagement (AGM)  
Architekt: Jutz Architekten

	Finanzierung:			
HH-Stelle:	2.2990.9400.000.1050	Hochbau		85.000,00 €
HH-Stelle:	2.2990.9410.000.1030	Hochbau	(Minderausgabe)	30.000,00 €
				<b>115.000,00 €</b>

X:\hba\A65-1101\projekte\4\_jugendtreff weststadt\_erweiterung\4-Kosten\investitionscontrolling.xls

1	2	3	4	5	6
Leistungsgruppen Stlb.	Gewerk	Kostenberechnung vom 15.04.2008	Kostenanschlag	Kostenfeststellung	Bemerkungen
		EUR	EUR	EUR	
	KG 300				
	Rückbauarbeiten	1.292,00 €			
013	Rohbauarbeiten	5.280,00 €			
025/039	Estricharbeiten	8.745,00 €			
027	Schreinerarbeiten	8.450,00 €			
033	Gebäudereinigung	1.000,00 €			
034	Malerarbeiten	1.850,00 €			
036	Bodenbeläge	17.160,00 €			
	BRH-Leistungen	500,00 €			
	KG 400				
052	Elektro / Datentechnik	12.900,00 €			
	KG 600				
003	Ausstattungen	19.000,00 €			
	<b>Baukosten netto</b>	<b>76.177,00 €</b>			
	KG 700				
	Baunebenkosten (~ 16%)	12.000,00 €			
	19 % Mehrwertsteuer	16.753,63 €			
	Unvorhergesehenes (~10%)	7.250,00 €			
	Bauherrenleistung (~3%)	2.650,00 €			
	Gesamtkosten brutto	114.830,63 €			
	Rundung	169,37 €			
	<b>Gesamtkosten gerundet</b>	<b>115.000,00 €</b>			