

**Sitzungsvorlage DS 2017/147**

Ortsverwaltung Eschach  
Sonntag, Markus  
(Stand: **04.05.2017**)

Mitwirkung:

Aktenzeichen:

**Ortschaftsrat Eschach**  
öffentlich am 16.05.2017

**Anerkennung von Schlussrechnungen**  
- Gehweg entlang der Fidazhofer Steige (Lückenschluss)  
- Sanierung Bushaltestelle Torplatz Weißenau

**Beschlussvorschlag:**

Die Schlussrechnungen für diese Projekte werden anerkannt.

## Sachverhalt:

Die Zuständigkeitsverordnung der Stadt Ravensburg schreibt vor, dass Schlussrechnungen von Baumaßnahmen, innerhalb der in der Gemeindehaushaltsverordnung vorgegebenen Frist, den zuständigen Gremien vorzulegen sind. Bis 100.000 € ist der Oberbürgermeister bzw. die Ortsverwaltung/Amt zuständig, bis 500.000 € der Ortschaftsrat/Ausschuss und über 500.000 € der Gemeinderat.

Nachfolgend sind die schlussgerechneten Maßnahmen aufgeführt. In der Auflistung wurden die Sach- und Vergabesummen dem Schlussrechnungsbetrag gegenübergestellt:

<b>Nr.</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Jahr</b>	<b>Sach- beschluss</b>	<b>Vergabe- beschluss</b>	<b>Schluss- rechnung</b>	<b>Abweichung in Prozent</b>
1	Gehweg entlang Fidazhofer Steige (Lückenschluss)	2014- 2017	85.000 €	119.000 €	117.365,43 €	- 2
2	Sanierung Torplatz Weißenau	2016	185.000 €	165.000 €	132.941,76 €	- 20

Beide Kostenfeststellungen unterschreiten den im jeweiligen Vergabebeschluss genehmigten Kostenrahmen.

Die Abweichung zwischen dem Sachbeschluss und dem Vergabebeschluss bei der Baumaßnahme "Gehweg entlang Fidazhofer Steige (Lückenschluss)" wurde im Vergabebeschluss vom 12.07.2016 (DS 2016/214) ausführlich begründet. Sie ist in erster Linie auf den Bau einer Stützmauer zurückzuführen, die im Rahmen der Grundstücksverhandlungen notwendig wurde.