

SANIERUNG FLAPPACHBAD RAVENSBURG BA 2



SANIERUNGSMASSNAHMEN HERBST 2008

mmp

digitale ingenieur-architekten
maier - marcus - planungs- und service

Im Bahnhof 88690 Uhldingen – Mühlhofen Tel. 07556 920460 Fax 07556 920464 e-mail: info@mmp-architekten.de

SANIERUNG FLAPPACHBAD RAVENSBURG BA 2

BAUTEILÜBERSICHT

BAUTEIL	Priorität: * Ausführung geplant:	1 Frühjahr 2008 € [netto]	2 Herbst / Frühjahr 2008 / 2009 € [netto]	3 2009 / 2010 (ggf. später) € [netto]	4 nach 2010 € [netto]	GESAMT € [netto]	
KOSTENSCHÄTZUNG							
BT 1	NEUGESTALTUNG EINGANGSBEREICH - z.Z. KASSE 2	ca.	154.500,00 €				
BT 2	z.Z. KASSE 1- NEUER 2. EINGANG - VOLLAUTOMATISCH	ca.	40.000,00 €				
BT 3	PARKPLATZ BESTAND - UNTERHALT UND VERBESSERUNG	ca.		85.000,00 €			
BT 4	PARKPLATZ - ERWEITERUNG AUF ANGRENZENDE WIESE	ca.			58.000,00 €		
BT 5	ERWEITERUNG DER WC-ANLAGE (UNTERER BEREICH)	ca.	31.000,00 €				
BT 6	SPIELWIESE / SPIELRASEN - UMBAU BEACHVOLLEYBALL	ca.	48.000,00 €				
BT 7	SANDSPIELBEREICH SEE - EINBAU EINES SONNENSCHUTZES	ca.	25.000,00 €				
BT 8	SANIERUNG DES ELTERN + KIND BECKEN - EDELSTAHLBECKEN	ca.		event. Planungsleistungen	343.000,00 €		
BT 9	SPRUNGMÖGLICHKEIT	ca.			100.000,00 €		
BT 10	BÖSCHUNGSWEG	ca.			25.000,00 €		
BT 11	NEUERSTELLUNG LAGER z. BEWIRTSCHAFTUNG, UNTERSTAND FAHRZEL	ca.	62.750,00 €				
BT 12	ERNEUERUNG DER GARDEROBENANLAGE, GARDEROBENSCHRÄNKE,	ca.	123.000,00 €				
BT 13	SANIERUNG DES ZENTRALEN HAUPTGEBÄUDES - PERSONALRÄUME	ca.	140.500,00 €				
BT 15	ERWEITERUNG BEREGNUNGSANLAGE - ca. 40,00 € / m Leitungslänge		25.000,00 €				
BT 18	WEITERE ATTRAKTIVIERUNGSMASSNAHMEN - WASSERSANDSPIELBEREICH	ca.	11.500,00 €	38.500,00 €			
SUMME - NACH PRIORITÄTEN + AUSFÜHRUNGSZEITEN/ GESAMT		ca.	115.500,00 €	545.750,00 €	123.500,00 €	526.000,00 €	1.195.250,00 €

ÜBERSICHTSLAGEPLAN

