

Kostenfeststellung

Stand: 26.02.2018

Projekt:

Sanierung Parkhaus Bahnstadt

Kostengruppen		Kostenschätzung netto (Stand 02.06.2016)	Kostenfeststellung netto (Stand 26.02.2018)
100	Grundstück		
200	Herrichten + Erschliessen		
300	Baukonstruktion - Bauwerk	839.453,71 €	857.309,09 €
359	Decken, sonstiges		2.877,00 €
395	Instandsetzungsarbeiten (vorab)		14.915,30 €
395	Instandsetzungsarbeiten	839.453,71 €	839.516,79 €
400	Baukonstruktion - Technik		3.343,68 €
444	Niederspannungsinstallationsanlagen		1.686,67 €
456	Gefahrenmelde- und Alarmanlagen		1.657,01 €
500	Aussenanlage		
600	Ausstattung		
700	Baunebenkosten	115.000,00 €	131.447,85 €
719	Bauherrenaufgaben, sonstige		2.445,13 €
721	Grundleitungsbefahrung		1.850,00 €
730	Honorar Instandsetzungsplanung		117.958,95 €
735	Honorar Tragwerksplanung		4.205,78 €
747	Honorar SiGeKo		4.500,00 €
779	allgemeine Baunebenkosten		487,99 €
	Gesamt (netto)	954.453,71 €	992.100,62 €

aufgestellt:

A. Bohlmann