

Sitzungsvorlage DS 2018/295

Tiefbauamt
Bernhard Wöllhaf
(Stand: 19.09.2018)

Mitwirkung:
Stadtkämmerei
Ing. Büro Haag+ Noll

Aktenzeichen:

**Ausschuss für Umwelt und Technik
als Betriebsausschuss Städt. Ent-
wässerungseinrichtungen**

öffentlich am 10.10.2018

Gemeinderat

öffentlich am 22.10.2018

**Kanalerneuerung in der Flappachstraße
- Kostenfortschreibung**

Beschlussvorschlag:

1. Der Kostenfortschreibung für die Kanalerneuerung in der Flappachstraße mit Gesamtkosten in Höhe von 440.000,- € wird zugestimmt. Die Bauarbeiten werden öffentlich ausgeschrieben.
2. Die Finanzierung der Investitionskosten von 440.000,- € für die Kanalerneuerung ist im Vermögensplan 2018 des vom Gemeinderat am 11.12.2017 beschlossenen Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs städtische Entwässerungseinrichtungen anteilig mit 230.000,- € enthalten.
Die Maßnahme wird 2019 realisiert, 2018 fließen keine Kassenmittel ab. Die zur Ausschreibung der Gesamtmaßnahme notwendige außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung von 210.000 € wird 2018 abgedeckt durch eine entsprechende Reduzierung der Verpflichtungsermächtigung bei der Maßnahme Kanalerneuerung Gespinstmarkt. Die Maßnahme ist im Wirtschaftsplan 2019 neu zu veranschlagen.

Sachverhalt:

1. Sachstand

Im Sachbeschluss des Gemeinderates vom 05.02.2018 (DS 2018/014) wurde für die Kanalerneuerung in der Flappachstraße von Baukosten in Höhe von 320.000,- € ausgegangen.

Bei der öffentlichen Ausschreibung ist jedoch kein Angebot eingegangen. In einem weiteren beschränkten Ausschreibungsverfahren wurden 8 Baufirmen aufgefordert ein Angebot abzugeben, bei der Angebotseröffnung lagen jedoch nur von 4 Firmen Angebote vor.

Das wirtschaftlichste Angebot lag bei den Baukosten 43% über der Kostenberechnung des Sachbeschlusses. Daraufhin wurde die Ausschreibung von der Verwaltung aufgehoben und die Baumaßnahme zurückgestellt.

Das Tiefbauamt erhofft sich nun durch eine frühzeitige erneute Ausschreibung der Maßnahme im Herbst 2018 für eine Ausführung ab dem Frühjahr 2019 bessere Angebotspreise zu erhalten. Trotz dem muss mit der Erfahrung aus der ersten Ausschreibung im Moment von Mehrkosten für die Baumaßnahme ausgegangen und damit eine Kostenfortschreibung beantragt werden.

Die Kanalerneuerung erfolgt im Rahmen der Gesamtmaßnahme Umgestaltung Flappachstraße. Beratung und Beschlussfassung zur Kostenfortschreibung für den Straßenanteil sollen am 10.10.2018 im AUT und am 22.10.2018 im GR erfolgen.

Kosten und Finanzierung:

1.1 Kosten:

Nach den Erkenntnissen der letzten Ausschreibung belaufen sich die Gesamtkosten nun auf 440.000,- €

- | | |
|---|--------------------|
| • Kanalbauarbeiten | 335.000,00 € |
| • Ingenieurleistungen; Beweissicherung, Geologe | 78.000,00 € |
| • <u>Sonstige Baunebenkosten/ Unvorhergesehenes</u> | <u>27.000,00 €</u> |

Gesamtkosten	440.000,00 €
---------------------	---------------------

1.2 Finanzierung:

Die Finanzierung der Investitionskosten von 440.000,- € für die Kanalerneuerung ist im Vermögensplan 2018 des vom Gemeinderat am 11.12.2017 beschlossenen Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs städtische Entwässerungseinrichtungen anteilig mit 230.000,- € enthalten. Die zur Ausschreibung der Gesamtmaßnahme notwendige außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung von 210.000 € wird 2018 abgedeckt durch eine entsprechende Reduzierung der Verpflichtungsermächtigung bei der Maßnahme Kanalerneuerung Gerspinstmarkt, welche wegen der Verschiebung der Baumaßnahme nicht benötigt wird. Die Maßnahme ist im Wirtschaftsplan 2019 neu zu veranschlagen.