

**Sitzungsvorlage DS 2019/028**

Amt für Architektur und  
Gebäudemanagement  
Dietmar Diehm  
(Stand: 17.01.2019)

Mitwirkung:  
Stadtkämmerei

Aktenzeichen:

**Ausschuss für Umwelt und Technik**

öffentlich am 13.02.2019

**Gemeinderat**

öffentlich am 18.02.2019

**Anerkennung der Schlussrechnungen  
- Projekte Amt für Architektur und Gebäudemanagement,  
Abteilung Baumanagement**

**Beschlussvorschlag:**

1. Die Schlussrechnungen der Baumaßnahmen Ziffern 1 – 9 werden in der vorgelegten Höhe festgestellt.

## Sachverhalt:

### Anerkennung von Schlussrechnungen des Amtes für Architektur und Gebäudemanagement, Abteilung Baumanagement.

Schlussrechnungen von Baumaßnahmen über 100.000 € sind den zuständigen Gremien zur Anerkennung vorzulegen.

In folgender Auflistung sind die fertiggestellten und schlussgerechneten Maßnahmen der Abteilung Baumanagement aufgeführt.  
Die genehmigten Finanzmittel sind den Schlussrechnungsbeträgen gegenübergestellt.

Nr.	Maßnahme	Jahr	Finanzmittel	Schlussrechnung	%
1	Realschule W5, Brandschutz/ Fluchtwege 2.2990.9420.000-1020	2017	1.365.000	1.357.381,39	99
2	KiGa St. Felicitas und Familientreff 2.4641.9410.000-1030	2015/ 18	2.880.000	2.763.023,26	96
3	KiGa Momos Welt, Dachsanierung und Interimsunterbringung 1.4990.5010.700	2017/18	500.000	588.027,53	118
4	Neues Rathaus, Neubau und Sanierung der Villa 2.0690.9420.000-0010	2016/17	8.930.000	8.940.300,43	100
5	Rathaus Umbau EG mit Ausbau Arkade 2.0690.9430.000-0010	2017/18	2.500.000	2.499.093,30	100
6	Umzug Stadtkämmerei, Rudolfstraße 22 1.0690.5010.700	2018	465.000	396.195,58	85
7	Grundschule Weststadt, Medienentwicklung 2.2990.9400.000-0220	2018	235.000	159.230,32	68
8	KiGa St. Maria, Sanierung der Fenster 2.4641.9400.000-4005	2017	180.000	159.055,40	88

9	Konzerthaus, Erneuerung der Hubbühne 2.7671.9400.000-0001	2017	220.000	193.038,65 netto	88
	<b>gesamt</b>		<b>17.275.000</b>	<b>17.055.345,86</b>	<b>0,99</b>

Die Schlussrechnungen der Maßnahmen Ziffer 1, 2, 5, 6, 7, 8 und 9 unterschreiten den genehmigten Kostenrahmen.

Die überplanmäßige Mehrausgabe der Maßnahmen Ziffer 3 und 4, wurden im jeweiligen Haushaltsjahr abgedeckt über:

- bei Ziffer 4 im Vermögenshaushalt über Minderausgaben bei anderen Baumaßnahmen des Baumanagement. (Gesamtdeckung Vermerk)
- bei Ziffer 3 im Gesamtbudget des UA 1.4990 (Gesamtdeckung Vermerk) im Verwaltungshaushalt durch Minderausgaben/Mehreinnahmen

Die Schlussrechnungen für die Unterbringung von geflüchteten Menschen werden in einer separaten Sitzungsvorlage vorgelegt.

#### **Anlagen:**

Anlage 1: Projektdokumentation der Maßnahmen