

Ortsmitte Bavendorf Investorensuche und Vergabe Bauleistungen

Anlage 6

Terminplan für das Verfahren 2019	Vorgang
Dienstag, 9. April 2019	Ortschaftsrat: Freigabe der Ausschreibung
Montag, 29. April 2019	Gemeinderat: Freigabe der Ausschreibung
Donnerstag, 16. Mai 2019	Bekanntmachung der Ausschreibung
Montag, 20. Mai 2019	Einstellung der Vergabeunterlagen auf der Homepage der Stadt Ravensburg
bis Dienstag, 18. Juni 2019	Rückfragen zu den Unterlagen
Dienstag, 25. Juni 2019	Abgabe der Teilnahmeanträge
Mittwoch, 26. Juni 2019	Beginn Auswertung, Vorbereitung für Auswahl der Bieter
bis Montag, 1. Juli 2019	Nachforderung von Unterlagen
bis Montag, 8. Juli 2019	Frist für Einreichung nachgeforderter Unterlagen
Donnerstag, 18. Juli 2019	Ende Auswertung (VW-Auswahlgremium)
Freitag, 19. Juli 2019	Aufforderung der ausgewählten Bieter zur Angebotsabgabe
von Montag, 22. Juli 2019	Absagen an Bewerber, die nicht zur Verhandlung eingeladen werden
bis Freitag, 26. Juli 2019	
Donnerstag, 17. Oktober 2019	Abgabe der Angebote Bearbeitungszeit für die Angebote mit Planung rund 3 Monate
Montag, 21. Oktober 2019	Prüfung der Angebote und Vorprüfung der eingerichteten Entwürfe
ab Montag, 11. November 2019	Entscheidung über Angebote und Zuschlag im Auswahlgremium / Ortschaftsrat und Gemeinderat
bis Mittwoch, 11. Dezember 2019	
bis Freitag, 24. Januar 2020	Vertragsabschluss
Montag, 3. Februar 2020	Ende Bindefrist