

## Zuschusszusagen

Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD)	150.000 €
Land Baden-Württemberg	148.610 €
Eigenanteil Stadt Ravensburg	154.010 €

		<u>finanzierte Kosten</u>	<u>Tatsächlich abgerechnet</u>
Teil IV	Reinigung übrige 94 Hängekulissen	399.643 €	399.643 €
	Reparatur Laubnetze an 25 Hängekulissen	31.987 €	9.629 €
	Komplettrestauration 6 Stellkulissen	22.380 €	20.834 €
		<u>454.010 €</u>	<u>430.107 €</u>

## 2016

Ausgaben	Catering Scheckübergabe 18.03.2016	97,46 €
	Umzugskosten Kulissen	3.224,90 €
	nicht zuschussfähig	3.322 €

## 2017

Ausgaben	Kabelbrücke Restauration historische Kulissen	5.069 €
	bunz: AR 01 Projekt-Teil IV/V	27.999 €
	bunz: Hist Theaterkulissen Umzug	29.960 €
	bunz: AR 02 Projekt-Teil IV / Konservierung	31.363 €
	bunz: AR 03 Projekt-Teil IV/V	120.491 €
		<u>214.881 €</u>
	davon nicht zuschussfähig	35.028 €
		<b>179.853 €</b>

## 2018

Ausgaben	bunz: AR 04 Projekt-Teil IV/V Konservierung	113.322 €
	bunz: Schlussrechnung	136.932 €
		<u><b>250.254 €</b></u>

Einnahmen	DSD	1. AZ	60.000 €	Geldeingang 21.12.2017
	DSD	2. AZ	90.000 €	Geldeingang 22.03.2019
			<u>150.000 €</u>	

Einnahmen	Land B-W	1. AZ	58.870 €	Geldeingang 13.02.2018
Einnahmen	Land B-W	2. AZ	37.090 €	Geldeingang 20.12.2018
			<u>95.960 €</u>	

Zuschusszusagen	298.610 €
Ausgezahlte Fördergelder	245.960 €
noch ausstehende Fördergelder	<u>52.650 €</u>

Gesamtausgaben	468.457 €
davon nicht zuschussfähig	38.350 €
	<u><b>430.107 €</b></u>

Verminderung der zuschussfähigen Ausgaben um 23.903 €