

Sitzungsvorlage DS 2009/021

Ortsverwaltung Eschach
Herr Hans-Jürgen Münz
(Stand: **20.01.2009**)

Mitwirkung:

Aktenzeichen:

Ortschaftsrat Eschach
öffentlich am 26.01.2009

**Energetische Dachsanierung der Schwimmhalle und eines Teils der
Eschachhalle
- Auftragserweiterung**

Beschlussvorschlag:

1. Der Ortschaftsrat stimmt der Auftragserweiterung für die Fassadensanierung im Bereich der Umkleideräume und Zugänge einschließlich der Fenstererneuerung zu.
2. Die Gesamtkosten für die Maßnahme, Anteil der Stadt Ravensburg, Ortsverwaltung Eschach beträgt 25.000,- €, werden mit einer überplanmäßigen Ausgabe, abgedeckt durch Mehreinnahmen bei der Fipo 2.6300.3680.000-0010- Straßenbau Eschach, finanziert.

1. Sachverhalt:

Bei den Dachsanierungsarbeiten über dem Hallenbad und einem Teilbereich der Eschachhalle (Altbestand) soll nachträglich die Fassade und einige Fenster mit saniert werden, beschrieben in dem Aktenvermerk des Architekturbüros Eichhorn & Auerbach vom 17.11.2008

Die Arbeiten konnten mit Zustimmung des RPA Ravensburg freihändig vergeben werden. (Aktenvermerk vom 17.11.2008 liegt bei)

Die Gesamtmaßnahme wird von den Stadtwerken Ravensburg durchgeführt. Die Stadt Ravensburg beteiligt sich mit 50 % an den Gesamtkosten.

Kosten und Finanzierung:

Die Finanzierung erfolgt im Vermögenshaushalt bei der Fipo 2.7678.9400.000-4010 Eschachhalle. 90.000,- € sind im Haushalt 2008 eingestellt.

Die anteiligen Mehrkosten von 50 % für die vorgeschlagene Auftragserweiterung mit Fassaden- und Fenstersanierung werden durch eine überplanmäßige Ausgabe von 25.000,- € finanziert.

Die Abdeckung erfolgt durch eine Mehreinnahme im Straßenbau Eschach von rund 26.000,- € und beruht auf einer vertraglich vereinbarten Zahlung der Firma Vetter für den Neubau eines Gehweges von Mariatal bis zur westlichen Erschließungsstraße.