

## Investitionscontrolling

Stand: 19.01.2009

### Bauvorhaben: Kuppelnauschule Elektrosanierung 3. Bauabschnitt ( 2. OG )

Amt: AGM

HH-Stelle: 2.2990.9410.000 - 1010

Projektleiter: Herr Heilig

HH-Ansatz: 170000.- €

Fachplaner: IB Sulzer & Partner , Hr. Fischer

bereitgestellte Mittel: 170000.-€ + Restmittel 2008 ca. 20000.- € = 190000.- €

X:\hba\hba0202\Schulen\kuppelnauschule\Kostenberechnung 19-01-09.xls

1 Kosten gruppe nach DIN	2 Gewerk	3 Kostenberechnung vom 19.01.2009	4 Kostenanschlag vom	5 Kostenfeststellung vom	6 Bemerkungen
		€	€	€	
33	Gebäudereinigungsarbeiten	800,00 €			
040	Heizungsarbeiten	500,00 €	0,00 €	0,00 €	
053	Niederspannungsanlagen	83.300,89 €	0,00 €	0,00 €	
058	Leuchten	52.381,53 €	0,00 €	0,00 €	
	Nettokosten	136.982,42 €	0,00 €	0,00 €	
994	Ingenierleistung Elektrotechnik	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
999	Sonstiges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Gesamtkosten netto	156.982,42 €	0,00 €	0,00 €	
	Mwst 19 %	29.826,66 €	0,00 €	0,00 €	
	<b>Gesamtkosten brutto</b>	<b>186.809,08 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
	Bauherrenleistung	3.190,92 €	0,00 €	0,00 €	
	<b>Gesamtkosten</b>	<b>190.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	

aufgestellt, 19.01.2009

gesehen,.....

Manfred Heilig

Dirk Bastin  
Amtsleiter