

Investitionscontrolling

Stand: 19.01.2009

Bauvorhaben: Kuppelnauschule Elektrosanierung 4. Bauabschnitt (1. OG)

Amt: AGM

HH-Stelle: 2.2990.9410.000 - 1010

Projektleiter: Herr Heilig

HH-Ansatz: 200000.- €

Fachplaner: IB Sulzer & Partner , Hr. Fischer

bereitgestellte Mittel: 200000.-€

X:\hba\hba0202\Schulen\kuppelnauschule\Kostenberechnung 19-01-09.xls

1 Kosten gruppe nach DIN	2 Gewerk	3 Kostenberechnung vom 19.01.2009	4 Kostenanschlag vom	5 Kostenfeststellung vom	6 Bemerkungen
		€	€	€	
33	Gebäudereinigungsarbeiten	1.500,00 €			
040	Heizungsarbeiten	500,00 €	0,00 €	0,00 €	
053	Niederspannungsanlagen	84.384,66 €	0,00 €	0,00 €	
058	Leuchten	52.381,53 €	0,00 €	0,00 €	
	Nettokosten	138.766,19 €	0,00 €	0,00 €	
994	Ingenierleistung Elektrotechnik	22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
999	Sonstiges	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Gesamtkosten netto	163.766,19 €	0,00 €	0,00 €	
	Mwst 19 %	31.115,58 €	0,00 €	0,00 €	
	Gesamtkosten brutto	194.881,77 €	0,00 €	0,00 €	
	Bauherrenleistung	5.118,23 €	0,00 €	0,00 €	
	Gesamtkosten	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	

aufgestellt, 19.01.2009

gesehen,.....

Manfred Heilig

Dirk Bastin
Amtsleiter