

**Kita. St. Andreas – Umbau und Erweiterung
Ausschreibung und Beauftragung der Planungsleistungen
Anlage 1: Terminplan**

Datum	Vorgang	
am	Mittwoch, 23. September 2020	Ausschuss für Umwelt und Technik
am	Montag, 28. September 2020	Gemeinderat
am	Mittwoch, 14. Oktober 2020	Absendung EU-Bekanntmachung - Teilnahmewettbewerb
bis	Montag, 9. November 2020	Auskunftserteilung über die Vergabeunterlagen
am	Montag, 16. November 2020	Ende Antragsfrist / Eröffnungstermin Teilnahmeanträge**
ab	Dienstag, 17. November 2020	Beginn Auswertung, Vorbereitung für Auswahl der Bieter
am	Mittwoch, 2. Dezember 2020	Ende Auswertung (Verwaltungs-Auswahlgremium)
am	Freitag, 4. Dezember 2020	Aufforderung der ausgewählten Bieter zur Angebotsabgabe
am	Freitag, 4. Dezember 2020	Absagen an Bewerber, die nicht zur Verhandlung eingeladen werden
am	Montag, 21. Dezember 2020	Ende Angebotsfrist / Eröffnungstermin Angebote***
ab	Dienstag, 22. Dezember 2020	Prüfung der eingegangenen Angebote
ab	Mittwoch, 20. Januar 2021	Beginn Verhandlungsphase
bis	Dienstag, 2. Februar 2021	Ende Verhandlungsphase mit Entscheidung über Aufträge
am	Donnerstag, 4. Februar 2021	Versand Vorabinformation an nicht berücksichtigte Bieter****
am	Montag, 15. Februar 2021	Zuschlagserteilung/Vertragsabschluss (nach Ablauf der Wartefrist)
am	Montag, 22. Februar 2021	Ende Bindefrist