





























Wettbewerb Schussenpark Ravensburg		2021												2022																																																		
		Oktober			November			Dezember			Januar			Februar			März			April			Mai			Juni			Juli			August			September			Oktober			November			Dezember																				
		40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	Verfahren	[Green bar from Jan 1 to Oct 15, 2022]																																																														
2	Abstimmungstermin	    Abstimmungstermine																																																														
3	Vorbereitung Wettbewerb	[Green bar from Jan 1 to Apr 15, 2022]																																																														
4	Anfrage Preisgericht	 Anfrage Preisgericht KW 04																																																														
5	Bürgerbeteiligung	08.03.22   Bürgerbeteiligung 21.03.2022																																																														
6	Vorlage Auslobungstext zur Freigabe	 Vorlage Auslobungstext zur Freigabe 12.04.2022																																																														
7	Unterlagenversand an Preisgericht	 Unterlagenversand an Preisgericht 19.04.2022																																																														
8	Preisrichtervorbesprechung	 Preisrichtervorbesprechung 26.04.2022, 9.00 Uhr (digital)																																																														
9	Vervollständigung der Wettbewerbsunterlagen	 Vervollständigung der Wettbewerbsunterlagen																																																														
10	Gemeinderat	Sitzungsvorlage   Gemeinderat 23.05.2022																																																														
11	Bekanntmachung	 Bekanntmachung 27.05.2022																																																														
12	Bewerbungsfrist	 Bewerbungsfrist																																																														
13	Eingang der Bewerbungen	 Eingang der Bewerbungen 27.06.2022																																																														
14	Prüfung der Bewerbungen	 Prüfung der Bewerbungen																																																														
15	Auslosung	 Auslosung 28.06.2022																																																														
16	Teilnahmebestätigung	 Teilnahmebestätigung																																																														
17	Versand der Wettbewerbsunterlagen	 Versand der Wettbewerbsunterlagen 04.07.2022																																																														
18	Bearbeitung des Wettbewerbes	 Bearbeitung des Wettbewerbes																																																														
19	Rückfragenbeantwortung	 Kolloquium / Rückfragenbeantwortung 18.07. - 28.07.2022																																																														
20	Abgabe Pläne	 Abgabe Pläne 23.09.2022																																																														
21	Vorprüfung	 Vorprüfung																																																														
22	Preisgericht	Preisgerichtssitzung 11.11.2022 																																																														
23	Verhandlung Architekt	Verhandlung KW 49 																																																														
24	Gemeinderat	Gemeinderat KW 51 																																																														
25	Planung	Planung 																																																														
Terminplan Entwurf Fassung 04.02.2022		kohler grohe architekten																																																														