



Winter 21

KW 49

08.12.2021

Kick-off: Verwaltungsinterner Workshop

Überblick zum Arbeitsstand FEK: tierökologische und stadträumliche/gestalterische Betrachtung

Betroffenheiten/Schnittmengen der Abteilungen und Weiteres Vorgehen

KW 4 2022

Rückmeldung Fachbereiche zu Betroffenheiten

Konkretisierung Flughöhe und Schlüsselstellen

Beauftragtes Büro, Umweltamt, Stadtplanungsamt, Tiefbauamt

Schlüsselstellen:

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5

Nr. 6

Nr. 7

Nr. 8

Nr. 9

Nr. ...n

März 2022

Vorstellung in den politischen Gremien

KW 17-21

Auftakt- und Informationsveranstaltung zum FEK

Einordnung von FNP, LschPI und Klimaanpassungskonzept

Online

Interaktives Kartentool

Infos zu Schlüsselstellen, Nutzer können Lieblingsorte/Unorte und besonders wichtige Orte markieren

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5

Nr. 6

Nr. 7

Nr. 8

Nr. 9

+ neu

+ neu

+ neu

Juni 2022

Auswertung Online Beteiligung und weitere Konkretisierung Lupen

Beauftragtes Büro, Umweltamt, Stadtplanungsamt, Tiefbauamt

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. ...n

Öffentlichkeitsbeteiligung zum FNP/LschPI (GMS)

Input FEK

Öffentlichkeitsbeteiligung zum Klimaanpassungskonzept (GMS)

Input FEK

Juli 2022

Präsenz

Öffentlicher Bürgerworkshop

Informationen zum FEK, Ergebnisse der Online Beteiligung, Dialog zu ausgewählten Lupen

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Input FNP/LschPI und Klima

September 2022

Öffentlichkeitsbeteiligung zum FNP/LschPI (GMS)

Input FEK

Herbst 2022

Abschlussveranstaltung Öffentlichkeit

Beratung in den politischen Gremien