

Ferienentscheidung 2022

Verfasser:
Amt für Architektur und Gebäudemanagement, Joachim Buemann

Stand: 15.09.2022

Az. Aktenzeichen

Beteiligung:
Amt für Bildung, Soziales und Sport
Stadtkämmerei

Entscheidung des Oberbürgermeisters während der Sitzungsferien anstelle des Gemeinderates

08.08.2022

Entscheidungen des Oberbürgermeisters während der Sitzungsferien anstelle des Gemeinderates

Beschlussvorschlag

Sporthalle Neuwiesenschule, Neuinstallation einer geförderte Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlage

Dringlichkeit:

Für die Sporthalle Neuwiesenschule wurde vom Amt für Architektur und Gebäudemanagement ein BAFA-Förderantrag über eine Corona-gerechte, stationäre raumluftechnische Anlage beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) gestellt und bewilligt. Der Ausführungs- und Abrechnungszeitraum ist ausgesprochen kurz. Die Entwurfsplanungen durch das Ingenieurbüro wurde für eine reguläre Beratung vor der Sommerpause nicht mehr rechtzeitig fertig. Würde dies erst in der Beratungsreihenfolge im September abgewickelt werden, würde wertvolle Zeit verloren gehen, was letztendlich die Erlangung der Zuwendung gefährden würde.

Sachverhalt

Sachstand:

In der Sporthalle der Neuwiesenschule gibt es bis dato keine Raumluftechnik. Die Lüftung erfolgt über die Oberlichter, was nur einen begrenzten Luftaustausch ermöglicht. Diese Technik kann weder die hygienisch empfohlenen Luftwechselraten gewährleisten, schon gar nicht die geforderten Corona-Luftwechselraten, noch die Luft filtern oder den hohen winterlichen Energieverlust begrenzen. Auch vor dem Hintergrund einer wiederkehrenden Virengefährdung empfiehlt sich eine rasche Umsetzung. Vom BMWI liegt ein Bewilligungsbescheid über 263.331 € bei 329.164 € Investitionskosten (inkl. Planerleistungen und per Stand Dezember 2021) vor. Der Verwendungsnachweis muss bis März 2023 vorgelegt werden, kann jedoch vermutlich bis zum Sommer 2023 verlängert werden – analog zum Sachstand der Turnhalle des Welfengymnasiums. Das Amt für Architektur und Gebäudemanagement hält die Umsetzung für leistbar, wenn es unverzüglich nach Vorliegen einer fertigen Planung vergeben kann. Dies wird nach heutigem Stand im Zeitraum der Sitzungsferien liegen.

Kosten und Finanzierung

Ergebnishaushalt (konsumtiver Aufwand und Ertrag)	
Gesamtkosten der Maßnahme	329.164 €
Mittelbereitstellung im Haushaltsplan	
Kostenstelle (10-stellig)	1124022765
Bezeichnung Kostenstelle	Gebäudebewirtschaftung Gemeinschaftsschulen
Planansatz ordentlicher Sachaufwand	0 € für die o.g. Maßnahme
Sachkonto (Kostenart) und Bezeichnung	42110570 Größere Unterhaltsmaßnahmen
über-/außerplanmäßiger Mehraufwand	329.164 €
Abdeckung	65.833 €
Kostenstelle	1124022765
Bezeichnung	Gebäudebewirtschaftung Gemeinschaftsschulen
Sachkonto (Kostenart) und Bezeichnung	42110570 Größere Unterhaltsmaßnahmen
Abdeckung	263.331 €
Kostenstelle	1124022765
Bezeichnung	Gebäudebewirtschaftung Gemeinschaftsschulen
Sachkonto (Kostenart) und Bezeichnung	31400070 RE-FX Zuschüsse Bund

Anlage(n)

keine