

*Anlage*

Bildungszentrum St. Konrad									
Eingang		16. Juli 2009							
AZ: .....					Erl.: .....				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

MARTIN HUMMLER  
DIPL. ING. FH FREIER ARCHITEKT

**Bauvorhaben:** Energetische Gebäude-  
sanierungsmaßnahmen  
Bildungszentrum St. Konrad  
Kindergarten, Gebäude II  
Am Sonnenbüchel 45  
88212 Ravensburg

**Bauherrschaft:** Kath. Schulwerk RV – Wgt. EV  
Am Sonnenbüchel 45  
88212 Ravensburg

**Vorläufige Kostenschätzung  
Austausch Fenster Kindergarten**

1.0	Aluminiumfenster	€	72.450,00
2.0	Ausbau und Entsorgung bestehender Fensteranlagen	€	6.750,00
3.0	Wärmedämmung an Heizkörpernischen gespachtelt und gestrichen	€	3.500,00
4.0	Unvorhersehbares	€	8.300,00
4.7	KG 700, Nebenkosten Architekt	€	7.500,00
<hr/>			
	Summe, netto	€	98.500,00
	+ 19 % MwSt	€	18.715,00
<hr/>			
	<b>Summe, brutto</b>	<b>€</b>	<b>117.215,00</b>

Aufgestellt: 15.07.2009

**HUMMLER- ARCHITEKTUR**  
Martin Hummler  
Dipl.Ing.FH Freier Architekt  
Hirschgraben 21  
88214 Ravensburg  
Fon +49 (751) 16795  
Fax +49 (751) 17474  
Mail mh@hummler-architektur.de

HUMMLER-ARCHITEKTUR RAVENSBURG