

**Sitzungsvorlage 2024/053**

Verfasser:  
Tiefbauamt, Markus Kolb, Dirk Atzbacher

Stand: 09.02.2024

Beteiligung:  
Stadtkämmerei

Az.

Technischer Ausschuss	06.03.2024	öffentlich
-----------------------	------------	------------

**Fahrbahnsanierungen im Gebiet der Kernstadt 2022  
- Überplanmäßige Mehrauszahlung einer Einzelmaßnahme**

**Beschlussvorschlag:**

1. Einer überplanmäßigen Mehrauszahlung für die Einzelmaßnahmen "Sanierung Eugen-Bolz-Straße" (Auftrag 766541001054) über den Auftrag "Investive Umrüstung Lichtsignalanlagen" (Auftrag 766541002001) im Jahr 2023 in Höhe von 150.000,-- € wird zugestimmt.

**Sachverhalt:**

Mit Beschluss des Gemeinderats vom 21.02.2022 wurde das jährliche Maßnahmenpaket für die Fahrbahnsanierungen im Gebiet der Kernstadt 2022 in Höhe von 1.005.000 € verabschiedet. Die darin enthaltene Sanierungsmaßnahme "Steg in der Höll" mit veranschlagten Kosten von 40.000 € wurde noch nicht umgesetzt. Die 4 vorgesehenen Maßnahmen im Bereich der Straßen- und Wegesanierungen wurden in den Jahren 2022 und 2023 ausgeführt. Über eine interne Budgetierung wurden die beschlossenen Finanzmittel aus dem allgemeinen Auftrag "Sanierung Straße, Wege und Ingenieurbauwerke" (766541001999) auf die Einzelmaßnahmen umgeschichtet. Für die Einzelmaßnahme "Eugen-Bolz-Straße" sind Mehrkosten während der Ausführung angefallen. Im Gegenzug konnten die weiteren mit o.g. Sachbeschluss beschlossenen Maßnahmen mit teilweise erheblichen Kosteneinsparungen fertiggestellt werden. Da die Finanzmittel für diese Einzelmaßnahmen bereits über Haushaltsreste vom Jahr 2022 ins Jahr 2023 übertragen wurden, sind diese Mittel an diese Maßnahmen gebunden und können nicht für eine andere Maßnahme zur Deckung herangezogen werden. Im Jahr 2023 ist die Sanierung der Eugen-Bolz-Straße mit 150.000 € unterfinanziert.

<b>Maßnahme</b>	<b>Budgetierung 2022</b>	<b>vorl. Kostenfeststellung 2024</b>
Eugen-Bolz-Straße	350.000 €	488.000 €
Robert-Bosch-Straße	340.000 €	232.400 €
Schwarzwäldle	55.000 €	53.300 €
Treppenweg Rudolfstraße	220.000 €	176.100 €
Steg in der Höll	40.000 €	noch nicht ausgeführt
<b>Gesamtkosten</b>	<b>965.000 €</b>	<b>949.800 €</b> <b>98,4 %</b>

**Kosten und Finanzierung:**

<b>Finanzhaushalt (investive Auszahlungen und Einzahlungen)</b>	
<b>Gesamtkosten der Einzelmaßnahme</b>	<b>488.000 €</b>
<b>Mittelbereitstellung im Haushaltsplan</b>	
Auftrag	766541001053
Bezeichnung	Sanierung Eugen-Bolz-Straße
Sachkonto (Kostenart) und Bezeichnung	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
<b>über-/außerplanmäßige Mehrauszahlung im Jahr 2023</b>	
	<b>150.000 €</b>
<b>Abdeckung im Jahr 2023</b>	
Auftrag	766541002001
Bezeichnung	Investive Umrüstung Lichtsignalanlagen
Seite im Haushaltsplan 2023/2024	471
Sachkonto (Kostenart) und Bezeichnung	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

**Klimawirkungsprüfung:**

**Einschätzung der CO<sub>2</sub>-Relevanz**



Hat der Beschlussgegenstand voraussichtlich Auswirkungen auf die CO<sub>2</sub>-Bilanz der Stadt Ravensburg?

Ja

positiv  
 negativ

Nein

**Anlage/n:**

Keine