

**Sitzungsvorlage 2024/092**

Verfasser:  
Tiefbauamt, Dirk Atzbacher

Stand: 21.03.2024

Az.

Beteiligung:  
Stadtkämmerei

Technischer Ausschuss	06.05.2024	öffentlich
Gemeinderat	13.05.2024	öffentlich

**Anerkennung von Schlussabrechnungen  
- Projekte Tiefbauamt - Straßenbau**

**Beschlussvorschlag:**

Die vorgelegten Schlussabrechnungen werden anerkannt.

**Sachverhalt:****1. Sachverhalt**

Laut der Gemeindehaushaltsverordnung müssen Schlussabrechnungen von Baumaßnahmen zur Anerkennung den zuständigen Gremien vorgelegt werden. Für die Anerkennung der Schlussabrechnungen ist bis zu einer Schlussrechnungssumme zwischen 100.000 Euro und 500.000 Euro der Technische Ausschuss, ab 500.000 Euro der Gemeinderat zuständig. Die beschlossenen Vergabesummen sind den Summen der Schlussabrechnungen (jeweils Gesamtkosten) gegenübergestellt.

**2. Maßnahmen der Abteilung Straßenbau**

<b>Maßnahme</b>	<b>Jahr</b>	<b>Sachbe- schluss/ Finanzmittel</b>	<b>Schlussabrech- nung</b>	<b>Abwei- chung</b>
Umgestaltung Krumme Gasse  766541001012 / 40000008	2021	370.000,00 €	373.764,89 €	1,0 %
Sanierung Bachstraße  766541001043 / 40000223	2022	300.000,00 €	218.289,90 €	-27,2 %
Radvorrangroute Schmalegg – Ravens- burg – Weingarten  766541001008 / 40000213	2020/ 2021	1.050.000,00 €  (Förderung LGVFG 344.486 €)	1.038.374,45 €  (Förderung LGVFG 344.486 €)	-1,1 %
Radverkehrsmaßnah- men 2021  766541001008 / 40000213	2022	233.000,00 €	210.978,42 €	-9,5 %
Bushaltestellen "Adolf- Aich"  766541001007 / 40000126 Maßnahme OVE	2022	94.500,00 €	96.496,74 €	2,1 %
Bushaltestellen "Bach- brücke"  766541001007 / 40000310 Maßnahmen OVT	2022	(OVT, kein Sachbeschluss)	86.247,05 €	

<b>Straßensanierungen 2022</b>	<b>2022 2023</b>	<b>965.000,00 €</b>	<b>957.607,02</b>	<b>-0,8 %</b>
766541001053 / 40000307 (Eugen-Bolz-Straße)		350.000 €	495.871,60 €	
766541001054 / 40000308 (Robert-Bosch-Straße)		340.000 €	232.399,67 €	
766541001055 / 40000309 (Schwarzwäldle)		55.000 €	53.237,90 €	
766541004009 / 40000228 (Treppe Rudolfstraße)		220.000 €	176.097,85 €	
<b>Sanierung Lärmschutz- wand Meersburger Straße Nord</b>	<b>2023</b>	<b>260.000,00 €</b>	<b>216.456,42 €</b>	<b>-16,7 %</b>
766541004011 / 4000311				
<b>Hirschgraben – Umle- gung Buslinie 3</b>	<b>2022</b>	<b>180.000,00 €</b>	<b>195.776,18 €</b>	<b>8,8 %</b>
766541001033 / 4000281				
<b>Umgestaltung Ge- spinstmarkt</b>	<b>2021</b>	<b>1.800.000,00 €</b>	<b>1.922.790,12</b>	<b>6,8 %</b>
766541001013 / 40000009		(Städtebauförderung 420.000 €)	(Städtebauförderung 452.700 €)	

### 3. Erläuterungen/Anmerkungen zu einzelnen Maßnahmen

#### Sanierung Bachstraße

Bei der Sanierung der Bachstraße war das Zeitfenster zwischen Planung und Ausschreibung relativ gering. Deswegen wurde in diesem Fall auf eine eingehende Untersuchung des Aushubmaterials im Zuge der Planungsphase verzichtet und lediglich Annahmen aus Erfahrungswerten getroffen. Diese Annahmen für die Belastung des Straßenoberbaus sind bei der Ausführung dann so nicht vorgefunden worden, sodass weniger belastetes Material entsorgt werden musste.

#### Sanierung Lärmschutzwand Meersburger Straße Nord

Die Sanierung der Lärmschutzwand wurde während der Corona-Pandemie geplant und kalkuliert, wodurch mit höheren Preisen gerechnet wurde. Die Ausschreibung erfolgte nach Beendigung der Pandemie, so dass die eingegangenen Angebote günstiger waren, als dies bei der Planung angenommen wurde.

#### Umgestaltung Gespinstmarkt

Bei der Umgestaltung des Gespinstmarktes handelte es sich um eines der größten innerstädtischen Straßensanierungen der letzten Jahre. Dieses sehr umfangreiche Projekt konnte ziemlich kostengenau realisiert werden. Die geringen Kostensteigerungen beruhen auf mehreren im Vorfeld der Baumaßnahme nicht kalkulierte Kleinleistungen. Im Gegenzug hat sich aber auch die erhaltene Städtebauförderung um 32.000 € bzw. 29,2 % erhöht.

**Kosten und Finanzierung:**

Keine finanziellen Auswirkungen.

**Klimawirkungsprüfung:**

**Einschätzung der CO<sub>2</sub>-Relevanz**



Hat der Beschlussgegenstand voraussichtlich Auswirkungen auf die CO<sub>2</sub>-Bilanz der Stadt Ravensburg?

Ja

positiv  
 negativ

Nein

**Anlage/n:**

Keine