

**Sitzungsvorlage DS 2010/509**

Ortsverwaltung Taldorf

(Stand: **21.12.2010**)

Mitwirkung:

Aktenzeichen:

**Ortschaftsrat Taldorf**  
öffentlich am 21.12.2010

**Anerkennung der Schlussrechnung  
- Jugendsportanlage in Bavendorf**

**Beschlussvorschlag:**

Die vorgelegte Schlussabrechnung wird anerkannt.

## Sachverhalt:

1. Die Jugendsportanlage in Bavendorf wurde in den Jahren 2005/2006 errichtet und in Betrieb genommen.

Laut der Gemeindehaushaltsverordnung müssen Schlussrechnungen von Baumaßnahmen innerhalb von 2 Jahren zur Anerkennung in dem jeweils zuständigen Gremium vorgelegt werden. Dies ist versehentlich bis dato noch nicht erfolgt, deshalb hat das RPA dies zurecht angemahnt.

Wie Sie sich sicherlich noch erinnern können, sind die überplanmäßigen Ausgaben seinerzeit hauptsächlich wegen gestiegenen Asphaltpreisen, nicht vorhersehbaren notwendigen Untergrundverbesserungen und nicht zuletzt aufgrund Auflagen des Straßenbauamtes (insbesondere erforderliche Markierungsarbeiten im Zuge der Anbindung an die B 33) entstanden. Der Ortschaftsrat hat auch seinerzeit zuständigkeitshalber diese v. g. überplanmäßige Ausgabe genehmigt. Deshalb ergibt sich nachfolgend aufgeführte Schlussrechnung.

Planansatz	Rechnungsergebnis	Überplanmäßig
220.000 €	289.108,60 €	39.137,00 €