

## Umsetzung der EU-Umgebungsärmrichtlinie Lärmaktionsplanung in Ravensburg

### Zeit-/Ablaufplan

Zeitraum	Aufgabe	Status
09.11.2007	Projektgruppe "Lärmaktionsplanung" Erarbeitung eines Vorschlags für UVA/GR für welche Teilgebiete ein Lärmaktionsplan aufgestellt werden soll	erledigt
29.11.2007	Information und Abstimmung mit Frau Utz	erledigt
Anfang Dez. 2007	Einholung eines Angebotes der Fa. Accon	erledigt
Dez. 2007/ Jan. 2008	Bewertung der Lärmsituation - Teilbeauftragung der Fa. Accon <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auslösewert 60 / 70 dB(A)</li> <li>• Anzahl der Betroffenen</li> </ul>	erledigt
18.01.2008	Beratung durch Herrn Reinhard, Referatsleiter Immissionsschutz und Gewerbe, RP Tübingen und Herrn Petz, Fa. Accon Dazu eingeladen werden Vertreter der Städte Weingarten, Friedrichshafen, Meckenbeuren, Tettang und Biberach	erledigt
11.02.2008	Kontaktaufnahme zur Abstimmung der Berechnungsgrundlagen für die Auslösewerte mit dem RP Tübingen	erledigt
18.02.2008	Abstimmung zum weiteren Vorgehen im OB Jour-fixe	erledigt
04.04.08	Interkommunale Zusammenarbeit Gespräch mit H. Weiß, RP Tübingen zu den unterschiedlichen Berechnungsverfahren	erledigt
29.05.08	Interkommunales OB/BM-Gespräch zum Thema "Verpflichtung und Perspektiven der Lärmaktionsplanung"	erledigt
30.05.08	Untersuchungsbericht der Fa. ACCON zur ergänzenden strategischen Lärmkartierung in RV	erledigt
17.06.08	Interkommunale Arbeitsgruppe Lärmaktionsplanung in Friedrichshafen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terminabstimmung</li> <li>• Gemeinsame Auslösewerte</li> </ul>	erledigt
14.07.08	GR nichtöffentlich <ul style="list-style-type: none"> <li>• Information zum Stand der Lärmaktionsplanung in RV</li> <li>• Abstimmung zur weiteren Vorgehensweise</li> </ul>	erledigt
15.07.08	Interkommunale Arbeitsgruppe Lärmaktionsplanung <ul style="list-style-type: none"> <li>• Information zum "Kooperationsmodell " zur Beteiligung der TöB bei der Lärmaktionsplanung durch Herrn Kunze, Abteilung Straßenwesen und Verkehr, Referatsleiter Planung, RP Tübingen</li> <li>• Informationen zur Mitwirkung des Regionalverbandes Bodensee-Oberschwaben durch Herrn Grunow</li> </ul>	erledigt
16.09.08	Interkommunale Arbeitsgruppe Lärmaktionsplanung in Überlingen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lärmaktionsplan – Inhalt und Maßnahmen</li> <li>• Kataloge möglicher Lärminderungsmaßnahmen – Stellungnahme des RP</li> <li>• Konzept zur Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>• Welche TöB müssen am Verfahren beteiligt werden?</li> <li>• Terminabstimmung</li> </ul>	erledigt
September 2008	Beauftragung der vorbereitenden und begleitenden Ingenieur- und Fachberatung zur Lärmaktionsplanung	erledigt

## Umsetzung der EU-Umgebungsärmrichtlinie Lärmaktionsplanung in Ravensburg

### Zeit-/Ablaufplan

Zeitraum	Aufgabe	Status
02.10.08	Projektgruppe Lärmaktionsplanung RV <ul style="list-style-type: none"> <li>• Besprechung des aktuellen Zeitplans</li> <li>• Aufgabenverteilung innerhalb der Projektgruppe</li> <li>• Ausarbeitungen für das Grobkonzept</li> <li>• Zuarbeit Sachverständige</li> <li>• Öffentlichkeitsbeteiligung</li> </ul>	erledigt
15.10.08	1. Arbeitssitzung mit den beauftragten Ingenieuren <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abgrenzung des Bewertungsgebiets</li> <li>• Besprechung Gerippe Grobkonzept LAP</li> <li>• Zeitplanung</li> </ul>	erledigt
15.10.08	UVA öffentlich <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beschluß zur Aufstellung eines Lärmaktionsplanes</li> </ul>	erledigt
20.11.08	Projektgruppe Lärmaktionsplanung RV <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorstellung der Analyseergebnisse zur Beurteilung der örtlichen Lärmsituation durch die beauftragten Ingenieurbüros</li> </ul>	erledigt
25.11.08	Interkommunale Arbeitsgruppe Lärmaktionsplanung in Hagnau <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorstellung des Planungsstandes in den Kommunen</li> <li>• Öffentlichkeitsbeteiligung</li> <li>• Beteiligung TöB</li> <li>• Datenberichterstattung</li> <li>• Terminabstimmung</li> </ul>	erledigt
05.12.08	Projektgruppe Lärmaktionsplanung RV <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abstimmung möglicher Lärmreduzierungsmaßnahmen – zu überprüfende Maßnahmen für Rapp Regioplan (Grobkonzept LAP)</li> <li>• Mögliche Temporeduzierungen/LKW-Nachtfahrverbote zur Meldung an H: Grunow (RVBO)</li> </ul>	erledigt
03.02.09	Projektgruppe Lärmaktionsplanung RV <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zwischenbericht Rapp Regioplan</li> </ul>	erledigt
03.02.09	Regionalverband Bodensee-Oberschwaben <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorbesprechung der IKAG LAP Sitzung am 10.02.09 mit H. Franke und H. Grunow</li> </ul>	erledigt
10.02.09	Interkommunale Arbeitsgruppe mit Teilnahme von H. Specht vom Städtetag Baden-Württemberg und Herr Franke, Direktor des Regionalverbandes Bodensee-Oberschwaben	erledigt
08.04.2009	Interkommunale Arbeitsgruppe Lärmaktionsplanung in FN <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorstellung erster Ergebnisse des regionalen Verkehrsmodells durch H. Wahl</li> <li>• Koordination der Textbeiträge für die Gliederung des Lärmaktionsplanes</li> </ul>	erledigt
05.05.09	Projektgruppe Lärmaktionsplanung RV <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorstellung des Grobkonzeptes durch H. Wahl</li> </ul>	erledigt

## Umsetzung der EU-Umgebungslärmrichtlinie Lärmaktionsplanung in Ravensburg

### Zeit-/Ablaufplan

Zeitraum	Aufgabe	Status
06.07.09	OB-Jour-fixe (9.00 Uhr) Abstimmung des Grobkonzeptes zur Lärmaktionsplanung RV Erarbeitung eines Vorschlags zur Öffentlichkeitsarbeit – Projektgruppe Lärmaktionsplanung mit PSt, H. Oswald	erledigt
14.07.09	Interkommunales OB/BM-Gespräch in Überlingen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zwischenbericht zur bisherigen Arbeit der IKAG LAP</li> </ul> Interkommunale Arbeitsgruppe Lärmaktionsplanung in ÜB <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modellabschätzung zu verkehrsverlagernden Maßnahmen - Ergebnis</li> <li>• Entwurf Lärmaktionsplan</li> <li>• Vorschlag zur Öffentlichkeitsbeteiligung am Beispiel der Stadt RV</li> <li>• Terminabstimmung</li> </ul>	erledigt  erledigt
30.09.09 05.10.09	UVA Vorberatung nicht öffentlich GR öffentlich <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorstellung eines Grobkonzeptes für den Lärmaktionsplan</li> <li>• Information zur Öffentlichkeitsbeteiligung</li> </ul>	erledigt
05.10.2009	Informationsveranstaltung für Kommunen, die von möglichen Verkehrsverlagerungseffekten betroffen sein könnten, in Ravensburg <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einladung erfolgt durch den RVBO</li> </ul>	erledigt
05.10.2009	Interkommunale Arbeitsgruppe Lärmaktionsplanung in Ravensburg – 10. Sitzung <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorstellung Flyer und Fragebogen der Stadt Ravensburg</li> <li>• Aufarbeitung von Stellungnahmen im Aufstellungsverfahren</li> <li>• Öffentliche Bekanntmachung – Text</li> <li>• Konsequenzen aus der Informationsveranstaltung für Kommunen</li> <li>• Terminabstimmung</li> </ul>	erledigt
10.10.09	Öffentliche Bekanntmachung des Grobkonzeptes des Lärmaktionsplanes in der Schwäbischen Zeitung	erledigt
14./15.10.09	Flyer mit Fragebogen als Hauswurfsendung	erledigt
19.10. – 30.11.09 ab 19.10.09	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auslegung des Grobkonzeptes mit Unterlagen</li> <li>• Bereitstellung der Unterlagen im Internet auf der Homepage der Stadt Ravensburg</li> </ul>	erledigt  erledigt
22.10.2009	Informationsveranstaltung für die Öffentlichkeit in der Spohn-Mensa	erledigt
02.11.2009	Übersendung des Grobkonzeptes an die Fachbehörden mit der Bitte um Stellungnahme	erledigt
Dezember 2009 – Oktober 2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auswertung der Beteiligung von Öffentlichkeit und Fachbehörden</li> <li>• Prüfung der rechtlichen Umsetzbarkeit der Maßnahmevorschläge</li> <li>• Erarbeitung Planentwurf</li> </ul>	erledigt  erledigt  erledigt



## Umsetzung der EU-Umgebungs-lärmrichtlinie Lärmaktionsplanung in Ravensburg

### Zeit-/Ablaufplan

Zeitraum	Aufgabe	Status
29.09.10	UVA nichtöffentlich • Vorberatung	erledigt
25.10.10	Gemeinderat öffentlich • Beschluss zur Durchführung der 2. Stufe der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung (Auslegungsbeschluss Planentwurf)	erledigt
26.10.10	Gemeinsame Sitzung ORE, ORT öffentlich • Vorstellung Planentwurf	erledigt
30.10.10	Öffentliche Bekanntmachung des Entwurfes des Lärmaktionsplanes in der Schwäbischen Zeitung	erledigt
08.11. – 17.12.2010 ab 08.11.2010	Öffentlichkeitsbeteiligung / Beteiligung TöB • Auslegung des Entwurfs • Bereitstellung der Unterlagen im Internet auf der Homepage der Stadt Ravensburg • Stellungnahmen, Vorschläge, Anregungen	erledigt erledigt
18.11.10	3. Informationsveranstaltung für Kommunen in Weingarten • Einladung erfolgt durch den RVBO	erledigt
18.11.10	Interkommunale Arbeitsgruppe Lärmaktionsplanung 13. Sitzung in Weingarten	erledigt
09.12.2010	Projekt "Strategie für einen lärmarmen Verdichtungsraum" • 3. Sitzung der Projektgruppe in Hagnau oder RV	erledigt
13.01.2011	PG LAP RV und OVE, OVT • Behandlung Stellungnahme LAP Meckenbeuren	erledigt
25.01.2011	Gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit zur Umsetzung von Lärmaktionsplänen • Ziele und Zuschussantrag beim UVM Besprechung mit Kollegen aus FN	erledigt
1. Quartal 2011	Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen / Einwendungen und Einarbeitung in den Planentwurf	
09.02.2011	Interkommunale Arbeitsgruppe Lärmaktionsplanung 14. Sitzung in Oberuhldingen	erledigt
22.03.2011	Interkommunale Arbeitsgruppe Lärmaktionsplanung 15. Sitzung in Meckenbeuren mit unteren Verkehrsbehörden und PD RV + FN	erledigt
29.03.2011 10.00 – 13.00 Uhr	Projekt "Strategie für einen lärmarmen Verdichtungsraum" • Abschlussitzung der Projektgruppe in Ravensburg	erledigt
29.03.2011 15.00 Uhr	PG LAP RV • verwaltungsinterne Abstimmung des beschlussreifen LAP RV	erledigt
13.05.2011	Interkommunale Arbeitsgruppe Lärmaktionsplanung 16. Sitzung in Baienfurt	erledigt
30.05.2011 13.00 Uhr	Besprechung LAP RV mit den Fachberatern zur Problematik Einzelnachweise / Karten	erledigt

## Umsetzung der EU-Umgebungslärmrichtlinie Lärmaktionsplanung in Ravensburg

### Zeit-/Ablaufplan

<b>Zeitraum</b>	<b>Aufgabe</b>	<b>Status</b>
29.06.2011	Fachgespräch mit den Bürgermeistern der Gemeinden Waldburg, Schlier und Bodnegg zu den Auswirkungen des LAP RV	erledigt
14.07.2011 18.07.2011	ORE+ORT öffentlich GR öffentlich <ul style="list-style-type: none"><li>• Verabschiedung des Lärmaktionsplanes</li><li>• anschl. Bekanntmachung</li></ul>	
21.07.2011	Interkommunale Arbeitsgruppe Lärmaktionsplanung 17. Sitzung in Oberteuringen	
Juli 2011	Mitteilung an LUBW / Umweltministerium	
10.11.2011	Interkommunales OB/BM-Gespräch in Ravensburg <ul style="list-style-type: none"><li>• Fortführung der interkommunalen Zusammenarbeit in der 2. Stufe der Lärmaktionsplanung</li></ul>	

Stand: 06 / 2011  
Albeck