

**Sitzungsvorlage DS 2011/380**

Tiefbauamt  
Bernhard Wöllhaf  
(Stand: 16.11.2011)

Mitwirkung:

Aktenzeichen: 650.08

**Ausschuss für Umwelt und Technik  
als Betriebsausschuss Städt.  
Entwässerungseinrichtungen**

öffentlich am 30.11.2011

**Gemeinderat**

öffentlich am 12.12.2011

**Anerkennung der Schlussrechnungen im Bereich Stadtentwässerung**

**Beschlussvorschlag:**

Die vorgelegten Schlussabrechnungen werden anerkannt.

## Sachverhalt:

Laut Gemeindehaushalts-Verordnung müssen Schlussrechnungen von Baumaßnahmen innerhalb von zwei Jahren zur Anerkennung in den entsprechenden Gremien vorgelegt werden.

In den folgenden Tabellen sind die Baumaßnahmen aufgeführt, die in den Jahren 2009 bis 2011 schlussgerechnet wurden. Die beschlossenen Vergabesummen sind den Summen der Schlussrechnungen (Gesamtkosten) gegenübergestellt.

Nr.	Maßnahme	Bauzeit	Kostenanschlag €	Schlussrechnung €	%
1	Äußere Erschließung Baugebiet Erlen / B 33	2009	610.000,00	552.433,46	83,7
2	Abwasserbeseitigung im ländlichen Raum Anschluss Benzen 1,2,3; Bernhofen 21, 25 sowie Hüttenweg 32	2010	220.000,00	237.616,21	108

### Erläuterungen bei größeren Kostenabweichungen

**1. Äußere Erschließung Baugebiet Erlen / B 33**

Die Maßnahme konnte plangemäß durchgeführt werden. Der Kostenblock "Unvorhergesehenes" musste nicht in Anspruch genommen werden.

**2. Abwasserbeseitigung im ländlichen Bereich  
Kanalanschluss Benzen 1, 2, 3; Bernhofen 21, 25; und Hüttenweg 32**

Bei der Ausführung musste wegen vorab nicht bekannter Drainagen die Trasse verändert und längere Abschnitte in der Straße verlegt werden. Außerdem konnte über weite Abschnitte das vorhandene Material wegen Verdichtungsproblemen nicht wieder eingebaut werden.