

Sitzungsvorlage DS 2011/425

Amt für Architektur und
Gebäudemanagement
Karin Neher
(Stand: 17.11.2011)

Mitwirkung:

Aktenzeichen:

Ausschuss für Umwelt und Technik

öffentlich am 30.11.2011

Gemeinderat

öffentlich am 30.01.2012

**Konjunkturpaket II
- Schlussbericht**

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Umwelt und Technik nimmt den Schlussbericht zum Konjunkturpaket II zur Kenntnis.

Sachverhalt:

1. Beschlusslage

Am 06.04.2009 beschloss der Ausschuss für Bildung und Schule/Sozialausschuss nichtöffentlich und am 06.04.2009 öffentlich über die Projekte und Prioritäten, die im Rahmen der Bildungs- und Infrastrukturpauschale umgesetzt werden sollen.

2. Sachstand

Im Rahmen des Konjunkturpaketes II wurden insgesamt 13 Projekte umgesetzt. Neun davon im Rahmen der sog. Bildungspauschale – vier im Rahmen der sog. Infrastrukturpauschale. Von den insgesamt 13 Projekten waren sieben Projekte privater Träger.

Die Abwicklung des Konjunkturpaketes II lief sowohl für die städtischen als auch für die Projekte der freien Träger über das AGM. Insgesamt lässt sich festhalten, dass der Verwaltungsaufwand hierfür recht groß war. In regelmäßigen Abständen mussten dem Regierungspräsidium Tübingen Sachstands- und Quartalsmittelmeldungen sowie Auszahlungsanträge übersandt werden. Hinzu kamen Umfragen des Wirtschaftsministeriums zum Mittelabfluss.

Fördermittelgelder, die nicht wie geplant bei einem Projekt abgerufen werden konnten, wurden in Abstimmung mit dem Regierungspräsidium Tübingen immer rechtzeitig umgeschichtet, sodass ein vollständiger Mittelabfluss der Gelder (sowohl im Rahmen der Bildungs- wie auch Infrastrukturpauschale) gesichert war. Alle Projekte wurden fristgerecht umgesetzt und abgerechnet.

Anlagen:

Tabelle – Übersicht Projekte