

Sitzungsvorlage DS 2012/004

Tiefbauamt
Bernhard Wöllhaf
(Stand: 10.01.2012)

Mitwirkung:

Ing. Büro Haag & Noll

Aktenzeichen: 701.21

Ortschaftsrat Eschach
öffentlich am 17.01.2012
Ausschuss für Umwelt und Technik
als Betriebsausschuss Städt.
Entwässerungseinrichtungen
öffentlich am 25.01.2012

Abwasserbeseitigung im ländlichen Raum
Kanalanschluss Blaser 3 und 3/1
- Sachbeschluss

Beschlussvorschlag:

1. Dem Anschluss der Gebäude Blaser 3 und 3/1 an die öffentliche Kanalisation wird auf der Grundlage der Entwurfsplanung des Ing. Büro Haag & Noll, Ravensburg, mit Gesamtkosten in Höhe von ca. 79.000,00 € zugestimmt.
2. Die Finanzierung der Kanalanschlüsse in Höhe von 79.000,00 € erfolgt über den Vermögensplan 2012 der städtischen Entwässerungseinrichtungen.

Sachverhalt:

Nach der Konzeption „Aktionsplan Kanalisation 2020“ der Stadt Ravensburg ist es vorgesehen die Gebäude Blaser 3 und 3/1 an die öffentliche Kanalisation anzuschließen.

Der Anschluss dieser Gebäude war ursprünglich für das Jahr 2011 vorgesehen. Jedoch konnte mit den Bauarbeiten nicht begonnen werden, da erst Ende November 2011 vom Regierungspräsidium Tübingen der Zuwendungsbescheid über eine Förderung in Höhe von 17.300,- € und damit die Baufreigabe erfolgte.

Der Anschluss der Gebäude Blaser 3/1 erfolgt mittels einer Freispiegelleitung DA 160. Die Leitungstrasse mit einer Gesamtlänge von 385 m erfolgt überwiegend in landwirtschaftlichen Flächen wobei beim Gebäude Bruggen 1 an die bestehende Freispiegelleitung Richtung Tennenmoos angeschlossen werden kann.

Für das Einlegen der Leitungen für die oben genannten Maßnahmen wurden mit verschiedenen Grundstückseigentümern Gestattungsverträge abgeschlossen.

1. Vergabe/Bauausführung

Mit der Bauausführung soll im März begonnen werden (Abschluss aller Baumaßnahme im 2. Quartal 2012).

2. Ausschreibung

Die Bauarbeiten für den Anschluss Blaser 3 und 3/1 werden öffentlich ausgeschrieben.

Kosten und Finanzierung:

Auf der Basis der Entwurfsplanung wurde die Kostenberechnung erstellt. Dabei ergaben sich folgende Gesamtkosten:

▪ Kanalbauarbeiten	64.437,00 €
▪ Ingenieurleistungen/Vermessung	9.500,00 €
▪ Sonstige Baunebenkosten/TV Befahrung	3.500,00 €
▪ <u>Unvorhergesehenes/Rundung</u>	<u>1.563,00 €</u>
Gesamtkosten	79.000,00 €

Die Finanzierung der Kanalanschlüsse erfolgt über den Vermögensplan 2012 der städtischen Entwässerungseinrichtung.

Anlagen:

Übersichtsplan für den Kanalanschluss Gebäude Blasen 3 und 3/1